



Servizio Progettazione Opere Pubbliche

**Classificazione:** L 02 - 20210000005

**Arezzo, il 26/06/2025**

## **Provvedimento n. 1616**

**OGGETTO:** **PNRR MISSIONE 5, COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 RIQUALIFICAZIONE URBANA DI PIAZZA SAIONE E AREE LIMITROFE**  
**CUP:**  
**B19J21002390001 CIG 988543248D - SUBENTRO NEL CONTRATTO REP. A/19218 DEL 28/07/2023 A SEGUITO DI RISOLUZIONE CON IL PRIMO AGGIUDICATARIO.**

### **Il Direttore**

**Premesso che:**

- il Ministero dell'Interno, Dipartimento Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale della Finanza Locale, ha individuato - ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b), del DPCM 21 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo 2021, n.56 - le opere per le quali le Amministrazioni potevano richiedere il contributo ministeriale a condizione che le stesse fossero state inserite nella programmazione annuale o triennale e risultassero rientranti nello strumento urbanistico comunale comunque, denominato approvato e vigente nell'ambito territoriale del comune;
- questo Comune, ha inteso partecipare al bando ministeriale per il finanziamento di 26 interventi proponendo, tra gli altri, anche il progetto di riqualificazione urbana di Piazza Saione e aree limitrofe, intervento da realizzare in una specifica area cittadina, caratterizzata da condizioni di particolare degrado territoriale, sociale e culturale;
- il progetto di cui trattasi è risultato beneficiario del contributo ministeriale (giusto D.M. del 30/12/2021 e successivamente modificato con D.M. del 04/04/2022) nell'ambito dei fondi PNRR - Missione 5 "Inclusione e Coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Investimenti 2.1 "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana - volti a ridurre situazione di emarginazione e degrado sociale", per un importo pari ad € 1.300.000,00
- con Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 03/03/2025, sono stati definiti i progetti "Rigenerazione Urbana" che rimangono all'interno delle linee di finanziamento PNRR, il progetto in esame, pur concorrendo al Target - UE, ha subito una rimodulazione delle fonti di finanziamento di provenienza statale come riportato: € 760.809,14 finanziamenti a valere su risorse PNRR ed € 539.190,86 mediante finanziamenti statali art 1 c. 42 L. 160/2019; Oltre ai finanziamenti sopra indicati la copertura del Q.E. pari ad €. 1.305.600,00 è fronteggiata per € 5.600,00 tramite risorse proprie dell'Amministrazione;



- è stato sottoscritto, in data 05/06/2025, apposito nuovo atto d'obbligo – aggiornamento atto di adesione al finanziamento concesso dal Ministero dell'Interno;
  - con vari atti, regolarmente conservati, l'Amministrazione ha provveduto ad approvare, con riguardo all'intervento di cui trattasi, i vari step progettuali:
    - \* il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE), giuste delibere di GC 474/2021, GC n. 203/2022 e GC n. 600/2022;
    - \* il Progetto Definitivo, giusta delibera di GC 213/2023 a seguito dell'acquisizione dei pareri, conservati in atti, (Soprintendenza e Ufficio Mobilità) e successivamente all'espletamento delle prove e dei saggi necessari, (stratigrafia e caratteristiche materiali oltre al rischio bellico);
    - \* il Progetto Esecutivo - dell'importo complessivo di € 1.305.600,00 di cui € 882.976,41, per lavori da ribassare, € 41.934,92 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, (base di gara pari ad € 924.911,33) ed € 380.688,67 per somme a disposizione dell'Amministrazione - con PD n. 1621 del 16/06/2023;
  - con il medesimo PD n. 1621/2023 si è proceduto anche all'indizione della procedura di gara per l'appalto dei lavori, mediante procedura negoziata - Art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020, convertito nella L. 120/2020 e modificato dall'Art. 51 D.L. n. 77/2021, convertito nella L. n. 108/2021 - invitando a presentare offerta *n. 16 OO.EE. estratti* tra quelli che avevano utilmente manifestato l'interesse nel corso della procedura ad uopo espletata
  - dall'esito della suddetta procedura negoziata, l'offerta dell'impresa SANTISE COSTRUZIONI SRL P.I.V.A.: 02333580781, con sede in Cosenza (CS), 87100 Via BENDICENTI SNC - per un importo pari ad € **809.258,43** - giusto ribasso offerto pari al **21,43** % - ed in particolare per € **735.689,48**, di cui € **693.754,56** per lavori, oltre oneri della sicurezza non ribassabili per € **41.934,92** - oltre I.V.A. al 10% pari ad € **73.568,95** - è risultata quella migliore;
  - con PD 1950 del 20/07/2023, si è provveduto alla relativa aggiudicazione dei lavori - nonché all'aggiornamento del QE di progetto - in favore della suddetta migliore offerente;
  - in data **28/07/2023** il Comune di Arezzo e la Santise Costruzioni Srl hanno stipulato il contratto di appalto Contratto Rep. **A/19218**;
  - con prot. PEC 124389 del **11/09/2023** il Direttore dei Lavori, su richiesta del RUP del 07/09/2023, ha proceduto alla convocazione dell'Impresa, per approfondimenti e presa d'atto circa l'avvio dei lavori, per la data del 20/09/2023;
- Atteso** che a seguito di un lungo ed articolato percorso, ampiamente documentato in atti, per fatti non imputabili alla stazione appaltatane e circostanze esterne alla volontà di quest'ultima:
- con delibera di G.C. n. 396 del 10/09/2024, al fine di accogliere la petizione di un comitato di cittadini - volto a salvaguardare le piante esistenti - e non essendo pervenuta nessuna eccezione da parte dell'impresa, veniva approvata una modifica progettuale che, non alterando la natura del progetto appaltato, ha comportato una riduzione dell'importo dei lavori da eseguire, nei limiti del quinto d'obbligo, in € 764.212,11 oltre 41.934,92 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, attestando il nuovo importo contrattuale ad € **642.376,37** al netto del ribasso del 21,43% offerto dalla SANTISE COSTRUZIONI SRL in sede di gara - compresi € **41.934,92** per oneri della sicurezza;
  - con PD n. 854 del 10/04/2025, si è disposta *...omissis...in merito all'intervento di riqualificazione urbana di Piazza Saione ed aree limitrofe CUP: B19J21002390001, finanziato con fondi PNRR MISSIONE 5, COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1, giusti lavori appaltati CIG 988543248D, con contratto Rep. A/19218 del 28/07/2023, alla SANTISE COSTRUZIONI SRL P.I.V.A.: 02333580781, con sede in Cosenza (CS), 87100 Via Bendicenti Snc...* la risoluzione del contratto d'appalto Rep. A/19218 del 28/07/2023 per grave inadempimento dell'Appaltatrice, ai sensi e per gli effetti Art. 108, comma 3, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e dell'Art. 10 del contratto di appalto, rinviando...*omissis...la eventuale formalizzazione della prosecuzione dei lavori CUP: B19J21002390001 di riqualificazione di Piazza Saione ed aree*



limitrofe, con un diverso OO.EE. subentrante nel contratto risolto individuato mediante scorrimento della graduatoria formata nella procedura di affidamento CIG: 988543248D, ...omissis...;

- gli organi decisori, come da corrispondenza in atti, hanno dato espresso indirizzo al Rup verso la prosecuzione dell'appalto di cui trattasi mediante formalizzazione del subentro, nel contratto Rep. A/19218 del 28/07/2023 risolto con la prima aggiudicataria Santise Costruzioni Srl, di un altro OO.EE. da individuarsi scorrendo la graduatoria fissatesi all'atto dell'aggiudicazione, con PD 1950/2023, di seguito riportata:

3	SANTISE COSTRUZIONI SRL	€ 735.689,48 RIBASSO 21,43 %
4	VENEZIA S.R.L.	€ 776.306,40 RIBASSO 16,83 %
5	LEONARDO SERVICES SRL	€ 784.076,59 RIBASSO 15,95 %
6	ITALIANA APPALTI S.R.L	€ 752.119,31 RIBASSO 14,82 %

**Verificato** che:

- la seconda classificata Venezia Srl dopo una intensa interlocuzione con questa Amministrazione ha comunicato la propria indisponibilità al subentro nel contratto di appalto in argomento, giusta nota acquisita al prot. 73794 del 29/05/2025

- viceversa, la terza classificata Leonardo Service Srl, con pec del 04/06/2025 prot 76222, si è dimostrata disponibile a subentrare nel contratto risolto Rep. A/19218 del 28/07/2023 ai sensi dell'art. 110 DLgs 50/2016, così come derogato dall'art. 5 comma 4 lett. b) del DL 76/2020, ovvero alle condizione dell'operatore economico interpellato e pertanto applicando il ribasso pari al 15,95% in luogo di quello praticato dalla prima aggiudicataria;

- l'Amministrazione, come da corrispondenza in atti, ha inteso concedere l'applicazione del ribasso della subentrante vista la necessità di addivenire quanto prima all'avvio dei lavori ed alla loro conseguente conclusione entro il termine ultimo di scadenza del 30/06/2026 così da non perdere il finanziamento PNRR;

- l'importo dei lavori ricalcolato in ragione del nuovo ribasso è risultato pari a netti €. 642.320,28 oltre oneri sicurezza per € 41.934,92 per complessivi € 684.255,20 con una differenza rispetto all'importo contrattuale originario di € 41.878,43, somma la cui copertura economica è assicurata all'interno dell'attuale QE di progetto, riducendo l'accantonamento "Economia d'asta", come riportato nell'allegato A – parte integrante al presente atto, mentre il finanziamento dell'intervento è riportato nell'allegato B, anch'esso parte integrante del presente atto;

- il cronoprogramma dell'intervento, riportato nell'allegato C, è adeguatamente aggiornato alle nuove previsioni di spesa, come da nota del RUP prot. n. 87572 del 24/06/2025, dando atto che si provvederà con provvedimento di variazione di esigibilità della spesa, a firma del Dirigente del Servizio Finanziario ad imputare nei corretti esercizi di competenza gli accertamenti ed impegni già assunti a bilancio per la copertura delle spese previste nel quadro economico di progetto;

**Atteso** che la LEONARDO SERVICES SRL P.I.V.A.: 02282320510 risulta in possesso di adeguata attestazione SOA e quindi il requisito tecnico professionale ex art. 83 DLgs 50/2016 risulta integrato;

**Considerato** che:

\* le verifiche ad oggi evase in massima parte impiegando il sistema FVOE sul possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, nei confronti della LEONARDO SERVICES SRL



P.I.V.A.: 02282320510, con sede in NAPOLI (NA) CENTRO DIREZIONALE G1, SCALA D INT 54 CAP 80143 hanno dato esito favorevole ed in particolare i seguenti:

- Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità;
- White list (inserimento risalente al 17/04/2025);
- Visura presso il casellario ANAC (annotazioni non rilevanti verificate fino alla data del 19/02/2025);
- Certificati del Casellario Giudiziale dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del DLgs. n. 50/2016;
- Certificato di regolarità fiscale (datata 14/03/2023);
- Certificato relativo alle sanzioni amministrative dipendenti da reato;
- Autodichiarazione (v.- DGUE) l'OE dichiara di essere tenuto agli obblighi di cui alla Legge 68/1999, in quanto ha un numero di addetti superiore a 15 (come attestato anche dalla visura camerale);

\* quindi nulla osta all'aggiudicazione dell'appalto alla LEONARDO SERVICES SRL P.IVA: 02282320510 e pertanto al subentro ai sensi dell'art. 110 D.Lgs. 50/2016 nel contratto Rep. A/19218 del 28/07/2023;

\* in merito al costo della manodopera dichiarato dalla suddetta impresa (risultato uguale a quello definito nel progetto posto a base di gara), il RUP ha richiesto giustificazioni in ordine al rispetto dei minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle ministeriali richiamate dall'art. 97, c. 5, lett. d) D.Lgs. 50/2016, riscontrando il rispetto di quanto prescritto dalla citata normativa;

**Considerato** che in applicazione del ribasso offerto pari al **15,95 %**, l'importo di aggiudicazione è pari ad € **684.255,20**, di cui € 642.320,28 per lavori (comprensivi di € 160.937,27 per oneri della manodopera indicati in misura uguale a quelli della SA) oltre oneri della sicurezza non ribassabili per € 41.934,92 ed Iva di legge;

**Atteso** che con il presente atto occorre altresì procedere alla nomina dell'Ufficio di Direzione Lavori dando atto che la compagine è mutata rispetto a quella di cui al PD 1621/2023, individuandosi i componenti nei seguenti tecnici:

- Geom. Maurizio Piergiovanni, tecnico dell'Ufficio Opere Pubbliche, in qualità di Direttore dei Lavori;
- Arch. Elisa Di Trapani, funzionario tecnico del Servizio Progettazione Opere Pubbliche, in qualità di D.O., art. 101 c. 4 lett. d), e) ed h) del D.Lgs. 50/2016, con ulteriore incarico alla predisposizione degli atti contabili e misurazioni qualora incaricato dal D.L.;
- Ing. Valentina Aramini, funzionario tecnico del Servizio Progettazione OO.PP., in qualità di D.O., art. 101 c. 4 lett. d) ed e) del D.Lgs. 50/2016, con ulteriore incarico alla predisposizione degli atti contabili e misurazioni qualora incaricato dal D.L.;
- P.Ind. Giorgio Polcri, professionista esterno, in qualità di Direttore Operativo Impianti, art. 101 c. 4 lett. h) D.Lgs 50/2016, in continuità con l'incarico affidato per la progettazione, giusto con PD 3680/2022;
- STUDIO ARKIT TECNICI ASSOCIATI - professionista esterno – individuato nell'ambito dell'accordo quadro CIG93798408D4 nel ruolo di CSE (giusto incarico con PD 2431/2023);
- Dott.ssa Francesca Fabbrini - professionista esterno – CIGA03B150988 nel ruolo di esperta archeologa giusto incarico con PD 3464/2023);

**Considerato infine** che, come dettagliato in parte dispositiva:

- l'importo complessivo dell'appalto pari ad € 752.680,72 incluso Iva al 10%) ed in base al cronoprogramma dei lavori, trova copertura economica negli impegni originariamente assunti nei



confronti della ditta Santise, modificandone il destinatario in LEONARDO SERVICES SRL P.I.V.A.: 02282320510, così rimodulati:

- per € 143.934,74 all'impegno 2025/473 cap 610506/2;
- per € 107.610,33 all'impegno 2025/1547 cap 610506/2;
- per € 54.241,36 all'impegno 2025/1725 cap 610506/2
- per € 404.629,21 all'impegno 2025/418 cap 610506;
- per € 42.265,08 all'impegno 2025/454 cap 610506, riconducendo l'importo eccedente di € 56.577,71 a nuova PR da assumere al cap 610506;

- per il finanziamento dell'importo del fondo incentivi per funzioni tecniche (in conformità alle tabelle di calcolo già allegate al P.D. n. 1621/2023 sopra richiamato, in cui è indicato il personale beneficiario), sono stati assunti i seguenti impegni: quota A per € 2.959,71 n. 2023/2935 assunta al Cap. 610506/2 del bil. 2023 e quota B per € 8.879,15 n. 2025/410 assunta al Cap. 610506 del bil. 2025;

- si è provveduto alla liquidazione della sola quota A, divenuta esigibile, per un importo complessivo di € 2.947,69, riconducendo l'economia di € 12,02 alla PR 2023/1585, successivamente riaccertata alla PR 2025/1556;

- la liquidazione della quota B (esecuzione) prevista in funzione del nuovo importo dei lavori da eseguire parti ad € 7.644,25 avverrà con l'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione; si rende pertanto necessario con il presente atto ridurre l'impegno 2025/410 cap 610506 dell'importo di € 1.234,90 assumendo apposita Prenotazione di Impegno a copertura integrale del QE dell'intervento allo stesso capitolo 610506;

**Riscontrata** la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del T.U. n. 267/2000 nonché ai sensi del decreto sindacale n. 49/2021;

### DETERMINA

per le ragioni di cui in premessa ed in relazione all'appalto dei lavori relativi *all'intervento di riqualificazione urbana di Piazza Saione ed aree limitrofe CUP: B19J21002390001, CIG: 988543248D - finanziato nell'ambito del PNRR MISSIONE 5, COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1:*

- **di dichiarare** il subentro ai sensi dell'Art. 110 DLgs 50/2016 - in ragione dello scorrimento della graduatoria come cristallizzatesi col PD di aggiudicazione n. 1950/2023 e la rinuncia all'affidamento della seconda migliore offerente VENEZIA S.R.L. P.IVA 02272620846 - dell'Impresa LEONARDO SERVICES SRL P.IVA: 02282320510, con sede in NAPOLI (NA) CENTRO DIREZIONALE G1, SCALA D INT 54 CAP 80143 in luogo della SANTISE COSTRUZIONI SRL P.IVA 02333580781, nel contratto *Rep. A/19218 del 28/07/2023;*

- **di dare atto** che:

\* in conseguenza del suddetto subentro alle medesime condizioni del contratto originario con particolare riferimento ai tempi di realizzazione nel rispetto delle scadenze fissate dal finanziamento PNRR fatta eccezione per il ribasso praticato pari al 15,95 % della subentrante in luogo del 21,43% della prima aggiudicataria, che la Amministrazione ha accordato eccezionalmente per la necessità, visti i tempi stringenti del PNRR, ed il rischio concreto della perdita del finanziamento, l'importo dei lavori è risultato paria a € 684.255,20 di cui € 642.320,28 per lavori al netto del ribasso oltre € 41.934,92 per oneri della sicurezza non ribassabili ed Iva al 10% pari a complessivi € 752.680,72;

\* detto importo risulta finanziato come segue:



- per € 143.934,74 all'impegno 2025/473 cap 610506/2;
- per € 107.610,33 all'impegno 2025/1547 cap 610506/2;
- per € 54.241,36 all'impegno 2025/1725 cap 610506/2
- per € 404.629,21 all'impegno 2025/418 cap 610506;
- per € 42.265,08 all'impegno 2025/454 cap 610506, che si riduce, come da movimenti contabili assunti con il presente atto, di € 56.577,71 assumendo corrispondente Prenotazione di Impegno allo stesso capitolo per mantenere l'integrità del Q.E.

- **di nominare** l'Ufficio di Direzione Lavori, dato atto che la compagine è mutata rispetto a quella di cui al PD 1621/2023, individuandosi i componenti nei seguenti tecnici:

- Geom. Maurizio Piergiovanni, tecnico dell'Ufficio Opere Pubbliche, in qualità di Direttore dei Lavori;
- Arch. Elisa Di Trapani, funzionario tecnico del Servizio Progettazione Opere Pubbliche, in qualità di D.O., art. 101 c. 4 lett. d), e) ed h) del D.Lgs. 50/2016, con ulteriore incarico alla predisposizione degli atti contabili e misurazioni qualora incaricato dal D.L.;
- Ing. Valentina Aramini, funzionario tecnico del Servizio Progettazione OO.PP., in qualità di D.O., art. 101 c. 4 lett. d) ed e) del D.Lgs. 50/2016, con ulteriore incarico alla predisposizione degli atti contabili e misurazioni qualora incaricato dal D.L.;
- P.Ind. Giorgio Polcri, professionista esterno, in qualità di Direttore Operativo Impianti, art. 101 c. 4 lett. h) D.Lgs 50/2016, in continuità con l'incarico affidato per la progettazione, giusto con PD 3680/2022;
- STUDIO ARKIT TECNICI ASSOCIATI - professionista esterno – da individuare nell'ambito dell'accordo quadro CIG93798408D4 nel ruolo di CSE (giusto incarico con PD 2431/2023);
- Dott.ssa Francesca Fabbrini - professionista esterno – CIGA03B150988 nel ruolo di esperta archeologa giusto incarico con PD 3464/2023);

- **di dare ulteriormente atto che:**

\* in relazione al fondo incentivante per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 si rende necessario:

- approvare il gruppo di lavoro in funzione della nuova compagine dell'Ufficio di Direzione Lavori (allegato D);
- modificare la quota B (esecuzione), in funzione del nuovo importo dei lavori da eseguire, che risulta determinata in € 7.644,25 e che verrà liquidata con l'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione e pertanto ridurre l'impegno 2025/410 cap. 610506 dell'importo di € 1.234,90 assumendo, per tale importo, apposita Prenotazione di Impegno allo stesso capitolo a copertura integrale del QE dell'intervento;

\* la PR 2025/221 di € 208.144,03 acquisita in origine come accantonamento di “Economia d'asta” va ricondotta al nuovo importo, ricalcolato con la determinazione del subentro in € 134.081,02, assumendo una nuova PR di € 74.063,01 al cap. 610506 a copertura integrale del QE il tutto come da movimenti contabili assunti con il presente atto;

- **di approvare** il QE dell'intervento aggiornato, riportato nell'**allegato A** e finanziato come da **allegato B**, documenti allegati al presente provvedimento;

**DA' ATTO** che:

- il Dirigente del Servizio Finanziario provvederà alla variazione di esigibilità della spesa, imputando nei corretti esercizi di competenza gli accertamenti ed impegni già assunti a bilancio



per la copertura delle spese previste nel quadro economico di progetto, secondo il cronoprogramma dell'intervento, riportato nell'*allegato C*, aggiornato come da nota del RUP prot. n. 87572 del 24/06/2025;

- con il presente atto viene costituito il nuovo Ufficio di Direzione lavori così come ricordato in premessa;

- è stato sottoscritto, in data 05/06/2025, apposito nuovo atto d'obbligo – aggiornamento atto di adesione al finanziamento concesso dal Ministero dell'Interno;

- in ordine al CIG dell'appalto n. 988543248D, lo stesso è stato attribuito al nuovo operatore economico subentrante;

- è stato verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa dell'Ente e con i vincoli di finanza pubblica (ai sensi dell'art. 183, c. 8 TUEL);

- le disposizioni della presente determinazione saranno riportate nella piattaforma REGIS;

- tali lavori sono riconducibili ad interventi che costituiscono investimento, così come previsto dall'art. 3 c. 18 della L. 350/03;

- l'aliquota Iva è calcolata nella misura del 10% (ex art. 127-quaterdecies, della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 633/1972), poiché le opere che si intendono realizzare possono qualificarsi quali opere di urbanizzazione primaria;

- non sussiste conflitto di interessi fra questo R.U.P. e l'O.E. subentrante;

- il presente atto è comunicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76, c. 5 let. a) D.Lgs. 50/2016;

- con l'operatore economico subentrante sarà sottoscritto contratto di appalto, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del Codice senza l'osservanza del termine dilatorio c.d. stand still, (comma 10 stesso articolo) - vedasi sentenza TAR Lombardia, Milano Sez. IV n. 2330 del 22/10/2021 e della data di avvenuta stipula del contratto verrà data comunicazione, ai sensi dell'art. 76, c. 5 let. a) D.Lgs. 50/2016;

- in relazione al fondo incentivi non si procede all'accantonamento della quota c) del fondo innovazione, poiché il progetto è finanziato con contributi ministeriali a destinazione vincolata;

- il Responsabile Unico del Procedimento è Geom Luca Marchi, direttore dell'Ufficio OO.PP del Comune di Arezzo del Comune di Arezzo;

- un esemplare del presente provvedimento, munito del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, è conservato nella raccolta degli atti ufficiali del Comune, previa pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Direttore  
Ing. Antonella Fabbianelli

Il presente provvedimento viene così assegnato:

Segreteria Generale

Servizio Finanziario

Ufficio OO.PP.

*Ai sensi dell'art. 3 – comma 4 – della Legge 7.8.90, n. 241 e s.m.i., è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Toscana secondo quanto previsto dall'art.120 del DLgs 104/2010*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



### Movimenti Contabili:

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo	Importo	Movimento
Diminuzione	2025	610506	56.577,71	2025/454
Impegno	2025	610506	56.577,71	
Diminuzione	2025	610506	1.234,90	2025/410
Impegno	2025	610506	1.234,90	