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 Direzione Servizi alla Città
 Servizio Progettazione

Classificazione: L 02 - 20090000008         

Arezzo,  16/07/2013

Provvedimento n.  1994     

OGGETTO  :  Pista  ciclabile  tratto  via  della  Fiorandola  -  Ponte  a  Chiani 
(stralcio 3°). Approvazione perizia di variante, suppletiva e di 
variata distribuzione delle somme a disposizione delle opere di 
completamento.  Individuazione  opere  di  miglioria  e 
affidamenti conseguenti.

Il Direttore

Premesso che:

- con delibera di GC n. 649 del 5.10.2010 è stato approvato il progetto esecutivo prot. 
114282  (CUP  B11B10000310005),  redatto  dal  Geom.  Michele  Marconi,  libero 
professionista incaricato allo scopo, inerente la realizzazione di una pista ciclabile nel 
tratto “via della Fiorandola-Ponte a Chiani” (stralcio 3°), dell’importo complessivo di € 
650.000,00, di  cui € 452.818,94 per lavori,  € 7.227,75 per oneri  della  sicurezza  e € 
189.953,31  per somme a disposizione;
- l’intervento di cui trattasi è stato inserito nel Programma triennale dei lavori pubblici 
2010-2012 e nell’ annuale LL.PP. per l’anno 2010 e l’importo relativo è inserito negli 
strumenti  di  programmazione  economico-finanziaria  dell’Ente  con  il  seguente 
finanziamento:
per € 247.500,00 con imputazione al Cap. 64455 del bilancio 2010 imp. n. 2225;
per € 400.000,00 con imputazione al Cap. 64336 del bilancio 2010 imp. n. 2226;
per € 2.500,00 con imputazione al Cap. 64455 del bilancio 2010 imp. n. 2227;
- a seguito dell’espletamento della procedura di gara, con provvedimento n. 1901 del 
14.06.2011 è stata disposta l’aggiudicazione definitiva dell’appalto all’impresa Balio srl 
di Roma, per l’importo di € 359.311,83 al netto del ribasso offerto del 20,65% oltre ad € 
7.270,75 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta e così per complessivi € 
366.539,58 oltre IVA;
- il contratto di appalto è stato stipulato in data 8 settembre 2011 rep. n. 1013 e registrato 
ad Arezzo il 15.09.2011 al n. 257;
- i lavori principali, consegnati ed iniziati il 24.10.2011, sono terminati in data 18.2.2013, 
tenuto conto delle proroghe e sospensioni intercorse;
 
- con provvedimento dirigenziale n. 2722 del 26.10.2012 è stata approvata una perizia di 
variante,  suppletiva  e  di  variata  distribuzione  delle  somme  a  disposizione  del  quadro 
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economico di progetto, con il quale l’importo integrativo dei lavori, al netto del ribasso di 
gara, è risultato pari ad € 49.556,02 oltre Iva come per legge;
- con l’ Impresa Balio Srl di Roma è stato stipulato apposito atto di sottomissione  Rep. n. 
A/ 17351 del 29.10.2012;
- per effetto delle variazioni intercorse, il quadro economico è risultato il seguente:

A LAVORI IMPORTO IN €

A 1 Importo a base d’asta 515.271,39

A 2 Ribasso -106.403,54

A 3 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d’asta 7.227,75

TOT. A TOTALE LAVORI 416.095,60

B SOMME A DISPOSIZIONE  

B 1 IVA 10% 41.609,55

B2 Imprevisti 15.606,51

B3 Allacciamento a pubblici servizi 5.980,61

B3 Accantonamento ex art. 26 c. 4 L 109/94 2.300,23

B 4 Spese per pubblicità 150,00

B 5 Spese tecniche  € 50.000,00  

B5 a
Progettazione definitiva- esecutiva. Coordinamento sicurezza in 
fase di progettazione. 15.447,01

B5 b
Direzione lavori –Coordinamento sicurezza in fase di 
esecuzione. 19.591,36

B5 c Incentivi alla progettazione 4.160,96

B5 d Progettazione + DL opere di completamento 6.077,30

B5 e Frazionamento 2.000,00

B5 f Economie spese tecniche 2.723,37

B 6 Lavori in economia 0,00

B7 Opere di completamento 110.000,00

B 8 Cessione bonaria (compreso compenso notaio) 8.227,50

B9 Contributo AVCP 30,00

B10 Economie d’asta 0,00

TOT. B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 233.904,40

A + B TOTALE GENERALE 650.000,00 

 
interamente finanziato come sopra specificato.
Atteso che in corso d’opera  è stato necessario eseguire delle opere di completamento 
finalizzate ad eliminare una zona di pericolo venutasi a creare sul tratto finale della pista 
in oggetto.
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Considerato  che  con  provvedimento  n.  3.018  del  29.11.2012  è  stato  approvato  il 
progetto “Opere di completamento per il raccordo della ciclopista di via Calamandrei con 
la ciclopista  della “Bonifica” in zona Carbonaia di Arezzo” Prot.122.204/L.2.8/09 del 
21.11.2012 redatto dal geom. Michele Marconi (ora costituitosi  in studio associato MA + 
P) incaricato con provvedimento dirigenziale n. 2722 del 26.10.2012.

 
Rilevato che il quadro economico delle Opere di Completamento è risultato il seguente:
 
Importo a base d’asta € 115.956,89  
Ribasso     20,65 % € - 23.945,10  
Oneri per attuazione della sicurezza € 2.365,20  
Totale € 94.376,99 94.376,99
Somme a disposizione    
IVA 10% € 9.437,70  
Imprevisti e arrotondamenti € 5.241,54  
Incentivi alla progettazione € 943,77  
Totale somme a disposizione € 15.623,01 15.623,01
TOTALE GENERALE €  110.000,00
 
ATTESO che in fase di esecuzione dei lavori delle Opere di Completamento, si è reso 
necessario eseguire alcune lavorazioni  originariamente impreviste  ed imprevedibili  ma 
connesse con la natura e la specificità del bene oggetto d'intervento,  finalizzati  a dare 
l'opera finita a perfetta regola d'arte.
 
Vista  la  perizia  di  variante,  suppletiva  e  di  variata  distribuzione  delle  somme  a 
disposizione del progetto, redatta  dalla Direzione dei Lavori in data 12.06.2013 con cui 
l’importo dei nuovi e maggiori lavori è stato quantificato in 4.640,25 al netto del ribasso 
d’asta ed IVA esclusa.
 
Atteso, in particolare, che la perizia suppletiva e di variata distribuzione della spesa dei 
lavori  di  cui  trattasi,  si  è  resa  necessaria  per  fatti  verificatesi  in  corso  d’opera  ed in 
particolare:
a) non  è  stato  possibile  attuare  completamente  quanto  previsto  nel  progetto  di 
completamento,  per  quanto  concerne  le  opere  da  realizzare  lungo  il  sottopasso 
prospiciente la rotatoria di zona Carbonia, in quanto durante gli scavi lungo il sottopasso 
si  è  riscontrata  la  presenza  di  sottoservizi  posti  “  a  raso”  della  battuta  cementizia 
costituente il fondo del marciapiede. La variante prevede, in virtù dello stato dei luoghi, il 
rialzamento del marciapiede  di  circa cm. 10 (dislivello  con piano stradale  di cm. 25) 
mediante l’esecuzione di un cordolo in calcestruzzo armato gettato in opera; la sicurezza 
sarà comunque garantita a mezzo dei già previsti archetti parapedonali in ferro;
b) non è stato possibile collegare gli impianti di illuminazione (lampade di illuminazione 
del sottopasso e lampeggiante salvapedoni posto in prossimità di Ponte a Chiani) ai punti 
di  connessione  previsti  nel  progetto  di  completamento:  la  variante  prevede  (dopo  il 
sopralluogo e accordo con i tecnici dell’Ufficio Manutenzione del Comune di Arezzo), di 
alimentare  gli  impianti  già  in  progetto  dalla  caina  telefonica  esistente  posta  nel 
parcheggio  della  Zona  Carbonaia  utilizzando  le  canalizzazioni  presenti;  la  variazione 
comporterà il maggior utilizzo di ca.600,00 ml.di cavo elettrico FG7OU 2x4 mm;
c) realizzazione di un attraversamento pedonale a raso, del raccordo del dislivello di cm. 
19  tra  il  marciapiede  ed  il  piano  stradale  esistente  e  dei  sottoservizi  necessari 
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all’alimentazione  del  lampeggiante  salva  pedoni  in  prossimità  di  Ponte  a  Chiani,  già 
previsto  nel  progetto  di  completamento,  con  i  costi  risparmiati  per  la  mancata 
realizzazione dell’attraversamento rialzato;
 d) altre modeste variazioni riguardano piuttosto aspetti di dettaglio nei lavori inerenti la 
costruzione del tracciato.
 
Considerato che si rende necessario procedere alla realizzazione dei lavori di cui sopra e 
che l’impresa Balio srl di Roma, già aggiudicataria dell’appalto principale e delle Opere 
di Completamento,  interpellata in merito,  si è resa disponibile ad eseguire le opere in 
variante  sopra  descritte,  agli  stessi  prezzi,  patti  e  condizioni  del  contratto  principale, 
secondo n.3 nuovi prezzi concordati a termine di legge, per un importo di € 4.640,25 oltre 
Iva, ritenuto congruo e conveniente da questo Servizio.

 

Riscontrato   che,  in  conseguenza  della  redazione  della  suddetta  variante,  occorre 
fronteggiare  l’ulteriore  spesa,  pari  ad  €  4.640,25  oltre  IVA,  mediante  utilizzo  dello 
stanziamento incluso tra le somme a disposizione alla voce “Imprevisti e arrotondamenti” 
del  quadro economico del  progetto Opere di  Completamento,  previa   variazione  dello 
stesso, senza assumere ulteriore impegno di spesa.

Atteso che la presente perizia di variante è conforme a quanto previsto agli artt. 132 e 
205 del DLgs 163/06 e s.m.i. 

ATTESO INOLTRE che la.  Direzione Lavori,  in accordo con l'Ufficio Mobilità  del 
Comune  di  Arezzo,  ha  ritenuto  necessario  introdurre  alcuni  interventi  di  miglioria 
all'intervento previsto per le Opere di Completamento ed in particolare:

1. fornitura e posa in opera di un ulteriore rivelatore di traffico (Spira) sull'innesto tra via 
Chiari e via Calamandrei;
2.fornitura ed installazione di un modem semaforico per la gestione dei flussi (veicolari e 
ciclabili) ed il rilevamento delle anomalie;
3. posizionamento  di  un  secondo  dosso  artificiale  a  10  mt  prima  del  nuovo 
attraversamento posto in via Chiari;
4. riqualificazione dell'aiuola spartitraffico di via Chiari;
5. riqualificazione di un tratto di pista esistente sterrata, di collegamento con la pista della 
“Bonifica”, mediante raschiamento del piano stradale. Fornitura e ricarico del percorso 
con c.a. e stabilizzato frantumato ed installazione di palificata in legno;
6. altre modeste lavorazioni che riguardano aspetti di dettaglio; 

Rilevato che  l’impresa Balio srl di  Roma,  già aggiudicataria  dell’appalto principale  e 
delle Opere di Completamento, ancora presente in cantiere, si è dichiarata disponibile ad 
eseguire le opere di miglioria agli stessi prezzi, patti e condizioni dell’appalto principale, 
per l'importo di € 18.952,95 (esclusa Iva al 10%), ritenuto congruo ed adeguato da questo 
Servizio.

Considerato che il quadro economico relativo alla variata distribuzione delle somme a 
disposizione per Opere di Miglioria, risulta il seguente:
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Importo a base d’asta € 23.885,25  

Ribasso     20,65 % € - 4.932,30  

Totale € 18.952,95 18.952,95

Somme a disposizione    

IVA 10% € 1.895,29  

Incentivi alla progettazione € 189,53  

Totale somme a disposizione € 2.048,82 2.048,82

TOTALE GENERALE €  21.037,77

Considerato che la perizia di variata distribuzione delle somme a disposizione per Opere 
di  Migliora  e  la  perizia  suppletiva  di  variante,  ambedue  relative  alle  Opere  di 
Completamento  dell’intervento  in oggetto,  sono state  redatte  dal  Direttore  dei  Lavori, 
geom. Michele Marconi (ora costituitosi  in studio associato  MA + P), ai sensi dell’art. 
161 del DPR 207/2010.

Considerato  che,  in  conseguenza  della  redazione  della  suddetta  perizia  di  variata 
distribuzione per le opere di miglioria e per la redazione della perizia suppletiva e di 
variata distribuzione della spesa, occorre effettuare le seguenti variazioni delle somme 
a disposizione incluse nel quadro economico del progetto: 

creare lo stanziamento “Opere di Miglioria” per € 21.037,77, all’interno del quale è 
previsto lo stanziamento per lavori (pari ad €18.952,95), IVA al 10% sui lavori (pari a 
€ 1.895,29) e incentivi alla progettazione ex art. 92 Dlgs 163/06 (pari a € 189,53);

creare  lo  stanziamento  per  “  Redazione  perizia  suppletiva  e  perizia  di  variata  
distribuzione  delle  somme  a  disposizione  Opere  Miglioria”  all’interno  della  voce 
“Spese tecniche “per € 2.500,00.

Rilevato che gli  importi  per l'estensione dell'incarico di redazione delle  due perizie 
(pari ad € 2.500,00) e per le opere di miglioria  (pari  a € 21.037,77, incluso IVA e 
incentivi)  può  essere  fronteggiato  utilizzando  i  seguenti  stanziamenti  inclusi  tra  le 
somme a disposizione del quadro economico di progetto, previa variazione dello stesso 
e senza assumere ulteriore impegno di spesa, in particolare:

per intero, gli stanziamenti per “allacciamenti a pubblici servizi” e per “accantonamento 
ex  art  26.c.4.  ex  L.109/94”  e  in  parte  quello  per  “imprevisti”,  per  l’importo  di  € 
21.037,77;

lo stanziamento per “Spese tecniche” per l’importo di € 2.500,00 

previa variazione del quadro economico di progetto e senza assumere ulteriore impegno 
di spesa. 

Atteso  che  il  presente  atto  è  stato  sottoposto  al  controllo  preventivo  del  Segretario 
Generale, ai sensi dell'art. 8, comma 4, lett. c) del Regolamento comunale sui Controlli 
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Interni,  approvato  con Delibera  di  C.C.  n.  25  del  20.2.2013,  in  merito  all'estensione 
dell'incarico in oggetto.
 
Ritenuta la propria competenza in materia ai dell’art. 107 del T.U.E.L.
 

DETERMINA
1) di approvare, per la motivazioni sopra specificate, la perizia di variante, suppletiva e di 
variata distribuzione delle somme a disposizione del progetto  “Opere di completamento 
per il raccordo della ciclopista di via Calamandrei con la ciclopista  della “Bonifica” in 
zona Carbonaia di Arezzo”,  (CUP B11B10000310005) redatta, ai sensi dell’art. 161 del 
DPR 207/2010, dal Direttore dei Lavori in data 12.06.2013,  con cui l’importo dei nuovi e 
maggiori  lavori è stato quantificato in € 4.640,25 al netto del ribasso d’asta pari ad € 
20,65% ed IVA esclusa;

2) di approvare il seguente nuovo quadro economico delle Opere di Completamento per il 
raccordo della ciclopista di via Calamandrei con la ciclopista  della “Bonifica” in zona 
Carbonaia di Arezzo, risultante dalla suddetta perizia di variante:

 

Importo a base d’asta € 121.804,71  

Ribasso     20,65% € - 25.152,67  

Oneri per attuazione della sicurezza € 2.365,20  

Totale € 99.017,24 99.017,24

Somme a disposizione    

IVA 10% € 9.901,72  

Imprevisti e arrotondamenti € 90,87  

Incentivi alla progettazione € 990,17  

Totale somme a disposizione € 10.982,77 10.982,77

TOTALE GENERALE €  110.000,0
0

 

 

interamente finanziato come segue:
per € 247.500,00 con imputazione al Cap. 64455 del bilancio 2010 imp. n. 2225
per € 400.000,00 con imputazione al Cap. 64336 del bilancio 2010 imp. n. 2226
per € 2.500,00 con imputazione al Cap. 64455 del bilancio 2010 imp. n. 2227,
dando atto che l’impresa appaltatrice Balio srl di Roma via Bernardino Peyron, 31 – P.I. 
10907451008- si è resa disponibile ad eseguire le opere oggetto della presente variante, 
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agli  stessi prezzi,  patti,  e condizioni del contratto principale,  senza richiedere ulteriori 
proroghe e  secondo n.  3  nuovi  prezzi  concordati  a  termini  di  legge,  impegnandosi  a 
stipulare apposito atto di sottomissione ed obbligandosi a conformarsi a quanto previsto 
dalla L.136/2010 in materia di tracciabilità di flussi finanziari;
3) di approvare la seguente variata distribuzione delle somme a disposizione del quadro 
economico del progetto per la realizzazione pista ciclabile "Via della Fiorandola - Ponte a 
Chiani,  stralcio  3°".  (CUP  B11B10000310005  ),  finalizzata  allo  stanziamento  delle 
somme necessarie  per  l'estensione dell'incarico  di redazione  della  perizia  suppletiva  e 
della perizia di variata distribuzione delle somme a disposizione, ambedue relative alle 
Opere  di  Completamento,  nonché  allo  stanziamento  per  l'esecuzione  delle  Opere  di 
Miglioria relative allo stesso intervento, specificate nel seguente quadro economico:

 

A LAVORI IMPORTO IN €

A 1 Importo a base d’asta 515.271,39

A 2 Ribasso -106.403,54

A 3 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d’asta 7.227,75

TOT. A TOTALE LAVORI 416.095,60

B SOMME A DISPOSIZIONE  

B 1 IVA 10% 41.609,55

B2 Imprevisti 2.849,58

B3 Allacciamento a pubblici servizi  

B3 Accantonamento ex art. 26 c. 4 L 109/94  

B 4 Spese per pubblicità 150,00

B 5 Spese tecniche  € 50.000,00:  

B5 a
Progettazione  definitiva-  esecutiva.  Coordinamento 
sicurezza in fase di progettazione. 15.447,01

B5 b
Direzione lavori –Coordinamento sicurezza in fase di 
esecuzione. 19.591,36

B5 c Incentivi alla progettazione 4.160,96
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B5 d Progettazione + DL opere di completamento 6.077,30

B5 e Frazionamento 2.000,00

B5 f Perizia suppl.+ Perizia Variata distr. somme disp.O.C. 2.500,00

B5 g Economie spese tecniche 223,37

B 6 Lavori in economia 0,00

B7 Opere di completamento 110.000,00

B 8 Opere di miglioria € 21.037,77:  

B8 a Lavori 18.952,95

B8 b Iva al 10% 1.895,29

B8 c Incentivi alla progettazione 189,53

B 9 Cessione bonaria (compreso compenso notaio) 8.227,50

B10 Contributo AVCP 30,00

B11 Economie d’asta 0,00

TOT. B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 233.904,40

A + B TOTALE GENERALE 650.000,00 

 

4) di  affidare  i  lavori  delle  Opere  di  Miglioria  relativi  alle  Opere  di  Completamento 
dell'intervento  di  realizzazione  pista  ciclabile  "Via  della  Fiorandola  -  Ponte  a  Chiani, 
stralcio  3a".Raccordo  di  completamento  con  ciclopista  della  “Bonifica  “  in  zona 
Carbonaia - CIG ZE10A97D85. - alla ditta Balio Srl di Roma via Bernardino Peyron, 31 - 
P.I.  10907451008-  già  aggiudicataria  dei  lavori  principali  e  delle  Opere  di 
Completamento,  la  quale  si  è  dichiarata  disponibile  all'esecuzione  degli  stessi  per 
l'importo di € 18.952,95 esclusa Iva al 10% ,obbligandosi a conformarsi a quanto previsto 
dalla L.136/2010 in materia di tracciabilità di flussi finanziari, ; 
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5) di  fronteggiare la  spesa complessiva  delle  Opere di Miglioria  pari  ad € 21.037,77 
imputando  pari  quota  al  Capitolo 64336  del  bilancio  2010  impegno  n.  2226,  previa 
assunzione di apposito subimpegno, come da movimenti contabili allegati.
6) di  affidare,  per  effetto  della  variante  approvata,  ai  sensi  dell’art.  161  del  DPR 
207/2010,  l’estensione  dell'incarico  di  redazione  della  perizia  di  variata  distribuzione 
delle somme a disposizione per Opere di Migliora e della perizia suppletiva di variante, 
ambedue  relative  alle  Opere  di  Completamento  dell’intervento  per  il  raccordo  della 
ciclopista  di  via  Calamandrei  con la  ciclopista  della  Bonifica  in  zona Carbonaia  allo 
studio MA+P del Geom. Marconi Michele e Geom. Petrani Fabio con sede in P.za A. 
Costa n. 1 Città di Castello (PG) P.Iva 03160910547, già affidatario degli incarichi di 
progettazione  definitiva  ed  esecutiva,  rilevo  plano  altimetrico,  piano  particellare  di 
esproprio,  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  progettazione  ed  esecuzione  e 
Direzione Lavori, giusti provvedimenti dirigenziali nn. 1896 del 09.06.2010 e  3243 del 
01.10.2010, il tutto ai sensi della vigente normativa in materia e delle condizioni stabilite 
nell’incarico precedentemente conferito; 
7) di fronteggiare l’ulteriore importo relativo l’estensione del suddetto incarico allo studio 
MA+P del Geom. Marconi Michele e Geom. Petrani Fabio, pari ad € 2.500,00, imputando 
pari quota  al Capitolo 64336 del bilancio 2010 impegno n. 2226, previa assunzione di 
apposito subimpegno, come da movimenti contabili ( CIG Z1A0AA596F ) 

SI DA’ ATTO
- che in linea con quanto stabilito dall’art. 3 c. 55 della L. 244/07, così come modificato  
dall’art.  46 della  L.  133/08,  l’intervento  che ha  determinato  l’esigenza  di  affidare  gli 
incarichi di cui al presente atto, rientra nell’ambito delle attività istituzionali dell’Ente e 
più precisamente  che lo stesso è  inserito  nel  Programma triennale  LL.PP.  2010/2012, 
nonché nel  programma  di  intervento  n.  7  “le  opere  pubbliche  e  la  manutenzione  del 
patrimonio  comunale”  della  Relazione  previsionale  e  programmatica  per  il  periodo 
2010/2012, allegato n. 2 della deliberazione di Consiglio comunale n. 23 del 17.2.2010 di 
approvazione del bilancio pluriennale 2010/2012;
- che, ai sensi dell’art. 1 c. 4 lett. b) del Regolamento comunale per l’affidamento degli 
incarichi di lavoro autonomo (approvato con G.C. n. 798/2008), le previsioni dello stesso 
regolamento  non trovano applicazione,  tra  l’altro,  per  gli  incarichi  di  progettazione  e 
pianificazione, direzione lavori e collaudi, tutti disciplinati dal D.Lgs n. 163/2006 e smi 
(codice degli appalti);
- che il presente atto sarà pubblicato sul sito web del Comune di Arezzo in conformità alla 
circolare n. 2 del P.C.M. e all’art. 3, comma 18 e 54 della legge finanziaria 2008;
- che è stata verificata la regolarità contributiva dei professionisti incaricati e sono state 
acquisite le dichiarazioni relative al conto corrente dedicato alle commesse pubbliche (ai 
sensi dell'art. 3, comma 7, L. n. 136/2010), come da documentazione in atti;

- che, ai sensi del Regolamento comunale per l’affidamento di incarichi professionali di 
importo inferiore a €100.00,00, attinenti la realizzazione di lavori pubblici, non potranno 
essere  conferiti,  tramite  le  medesime  modalità  di  affidamento,  ulteriori  incarichi  ai 
professionisti sopra menzionati, se non dopo che siano stati invitati tutti gli altri soggetti 
inseriti nei citati elenchi;

-  che  le  obbligazioni  giuridiche  derivanti  dal  presente  atto  sono esigibili  interamente 
nell'esercizio 2013;
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- che la spesa derivante dall'affidamento dell'incarico di cui al presente atto rientra nei 
limiti stabiliti nello schema di bilancio adottato con delibera G.C. n.  216 del 25.5.2013, ai 
sensi della L.244/2007 art.3 comma 56; 
LDB

Si dà atto che un esemplare del presente provvedimento, corredato dal visto di regolarità  
contabile  attestante  la  copertura  finanziaria,  è  conservato  nella  raccolta  degli  atti  
ufficiali del Comune previa pubblicazione all’Albo Pretorio. 

 

                                  Il Direttore del Servizio Progettazione
                               (Dott. Ing. Antonella Fabbianelli)

 

 

Il presente provvedimento viene così assegnato:

Segreteria Generale

Ufficio Gestione Amministrativa OO.PP.

Servizio Progettazione

Servizio Finanziario

 

-  ai  sensi  dell’art.  3  –  comma 4  –  della  Legge  7.8.90,  n.  241  e  s.m.i.,  è  ammesso  ricorso  
giurisdizionale al TAR della Toscana nei termini di cui all’art. 245 del D.Lgs. n. 163/2006 come  
modificato dal D.Lgs. n. 53/2010. 
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