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 Servizio Progettazione Opere Pubbliche

Classificazione: L 01 - 20080000008         

Arezzo,  27/06/2018

Provvedimento n.  1815     

OGGETTO  : RESTAURO  E  RECUPERO  DELLA  FORTEZZA  MEDICEA  -
OPERE  COMPLEMENTARI  PER  RESTAURO  E  RECUPERO
BASTIONE  BELVEDERE.  APPROVAZIONE  PERIZIA  DI
VARIANTE,  SUPPLETTIVA E DI VARIATA DISTRIBUZIONE
DELLA SPESA.

Il Direttore

Premesso che:

- negli ultimi anni il complesso monumentale cittadino della Fortezza Medicea è stato oggetto di
un importante intervento di restauro, per il quale il complesso monumentale è stato suddiviso in
quattro lotti funzionali;
- in corso di esecuzione è emersa la necessità di approfondire le lavorazioni a confine tra il lotto
II ed il Bastione Belvedere;
- con delibera di GC n. 568 del 18.10.2016 è stato approvato il progetto definitivo aggiornato
redatto  dallo  studio  associato  De  Vita  & Schulze  Architetti  di  Firenze,  Prot.  n.  123742 del
14.10.2016 (CUP B12C12000100002) dell'importo complessivo di € 642.342,56;
-  il  progetto  risultava  finanziato  come  segue:  prenotazione  di  impegno  3159/2016  per  €
132.475,26, prenotazione di impegno n. 3160/2016 per € 187.524,74; impegno 2829/2016 per €
30.828,01, prenotazione di impegno n. 2834/2016 per € 245.700,55; prenotazione di impegno
2832/2016 per € 45.814,00;
-  con  P.D.  n.  3758  del  30.12.2016  è  stato  approvato  il  progetto  esecutivo  delle  opere
complementari  del  restauro  Fortezza  Medicea  relative  al  restauro  e  recupero  del  Bastione
Belvedere (prot. n. 154717 del 23.12.2016 CUP B12C12000100002) dell'importo complessivo di
€  642.342,56,  di  cui  €  373.854,48  per  lavori,  €  17.500,00  per  oneri  della  sicurezza  ed  €
250.988,08 per somme a disposizione;
- con il medesimo provvedimento tali opere complementari sono state affidate all'impresa MBF
Edilizia spa (CIG 69344633E5), contratto rep. A/17984 del 9.5.2017;
- con P.D. n. 620 del 9.3.2017, a seguito di specifica richiesta della locale Sovrintendenza, sono
state  affidate  opere  di  scavo  archeologico  all'appaltatore  principale,  presente  in  cantiere  ed
idoneamente qualificata per l’importo di € 8.523,48 (oltre IVA al 10%) e così per complessivi €
9.375,83 (CIG Z8A1DBC7A6);
- il Q.E. dell'intervento risultava aggiornato come segue:

RESTAURO E RECUPERO DELLA FORTEZZA MEDICEA – OPERE COMPLEMENTARI PER
RESTAURO E RECUPERO BASTIONE BELVEDERE
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A  Importo lavori

A1 Importo lavori al netto del ribasso 246.407,49

A2 Oneri sicurezza 17.500,00

Importo totale lavori 263.907,49

B Somme a disposizione 

B1 IVA 10% 26.390,75

B2 Sistemazioni esterne 31.008,36

B3 Spese tecniche:

B3.1 Incarico opere architettoniche (prog. + DL) 30.828,01

B3.2 Incarico cord. Sicurezza in prog. e esec. 12.300,35

B3.3 Residuo spese tecniche 8.400,20

B4 Saggi e scavi esplorativi (tot. 9.973,00)

B4.1 Affidamento saggi e scavi esplorativi 9.375,83

B4.2 Residuo saggi e scavi esplorativi 597,17

B5 Realizzazione di nuova scala metallica e percorso di collegamento con resede (IVA al 
10% inclusa)

114.108,85

B6 Fondo per la progettazione e l'innovazione 5.008,86

B7 Contributo ANAc 225,00

B8 Economie d'asta 140.191,69

TOT. B Importo totale somme a disposizione 378.435,07

A+B Importo complessivo 642.342,56

Ricordato inoltre che con P.D. n. 3701 del 19.12.2017 è stato preso atto ed accettato il subentro
dell'impresa  Leonardo  Services  srl  (P.I.  02282320510),  nell'esecuzione  delle  lavorazioni  di
restauro e recupero del Bastione Belvedere (CUP B12C12000100002 e CIG 69344633E5), in
virtù del contratto di affitto di azienda, sottoscritto tra le parti in data 1° agosto 2017 presso il
notaio G. Pieraccini di Arezzo (registrato in Arezzo al n. 8336 serie 1T);

Verificato che:
- in corso d’opera, è stata riscontrata la necessità di eseguire nuovi e diversi lavori non previsti e
non prevedibili  in fase progettuale,  ma indispensabili  per dare l’opera finita a perfetta  regola
d’arte; in particolare, specie a seguito degli ulteriori scavi archeologici richiesti dalla competente
Sovrintendenza, sono venuti alla luce una serie di crolli avvenuti in epoche diverse, oltre ad archi,
porzioni di volte ed una parte aggiuntiva della scala già visibile all'interno del vano 1; la presenza
di strutture voltate e di archi di contrafforte rende possibile, al di sotto di essi, la realizzazione di
un collegamento verticale tra i vani, mediante l'inserimento di rampe di scala e di una passerella
in acciaio Corten con piani calpestabili  in legno; ciò consente di rinunciare alla realizzazione
delle due scale metalliche inserite tra le somme a disposizione di  progetto.  Ne conseguono i
necessari  interventi  di  contenimento e di consolidamento delle strutture ad arco esistenti, per
consentire il successivo intervento sulla parte sovrastante, riconfigurando la parte sommitale, più
danneggiata.
Si propone una nuova ubicazione della scala di collegamento del vano 3 con la parte sommitale
della Fortezza, in modo da ridurre l'area di scavo. Il ritrovamento di un camino, inoltre, di tipo
identico  a  quelli  già  presenti  lungo  i  camminamenti  della  Fortezza,  richiede  interventi  di
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ripristino con le tipologie ed i materiali identici previsti dal progetto per gli altri camini. Ulteriori
interventi sono finalizzati a recuperare la geometria di alcuni manufatti in maniera coerente con
l'originale (differente dalle previsioni del progetto originario), come pure una piccola modifica
geometrica per il ponte pedonale metallico che realizza la continuità pedonale del camminamento
perimetrale. Ulteriori interventi di minor rilievo sono finalizzati a garantire una coerenza con il
restante intervento di ristrutturazione (soprattutto per quel che attiene alle opere di ancoraggio del
ponte  con  le  porzioni  di  bastione  crollato,  in  analogia  alle  soluzioni  con  i  ponti  degli  altri
bastioni).
Vista la perizia di variante, suppletiva e di variata distribuzione delle somme a disposizione del
progetto, redatta, ai sensi dell’art. 132, comma 1 lett. c) del DLgs 163/06, dall'Ufficio Direzione
Lavori nel marzo 2018 (prot. n. 53563/2018), con la quale si descrivono le variazioni occorrenti,
specificando che:
- l’importo dei maggiori lavori è quantificato in € 89.951,38 a cui aggiungere € 2.500,00 per
maggiori oneri della sicurezza;
- dal 26.2.2018 è stata disposta una sospensione dei lavori per avverse condizioni climatiche,
ulteriormente prorogata per la redazione della presente perizia;
Visto quanto sopra e considerato che:
- l'impresa Leonardo Services srl (P.I. 02282320510) si è resa disponibile ad eseguire le maggiori
opere descritte nella perizia di variante,  agli  stessi  patti  e condizioni del contratto  principale,
secondo i n. 4 nuovi prezzi concordati  a termini di legge, e pertanto per l’importo di netti €
59.286,95, a cui aggiungere € 2.500,00 per maggiori oneri della sicurezza;
-  l’importo suddetto che,  comprensivo di  IVA al  10%, ammonta  ad € 67.965,64,  può essere
fronteggiato  mediante utilizzo pro quota  dello  stanziamento  “realizzazione  scala metallica e
percorso di collegamento con resede”, senza assumere ulteriori impegni di spesa;
Considerato che:
- l'importo della presente perizia eccede il c.d.  “quinto d'obbligo” (ex art. 132 D.Lgs. 163/06 e
degli artt. 161 e 311 DPR 207/2010), è stato acquisito il C.I.G. aggiuntivo n.  7542850CB8, il
quale comporta il pagamento del contributo, a solo carico della stazione appaltante, pari ad €
30,00;
- per farvi fronte si attinge dalle “economie d'asta” del Q.E. del progetto e dalla prenotazione di
impegno n. 532 cap. 60515/2 bil. 2018;
Preso atto che, inoltre, in sede esecutiva:
- è emersa l'opportunità di intervenire sulla sommità del paramento tra il Bastione della Chiesa e
il Bastione Belvedere, attraverso un intervento di manutenzione e restauro di un tratto sommitale
del  paramento  murario,  finalizzato  ad  evitare  che  l'infiltrazione  di  acque  meteoliche  possa
causare  seri  problemi  alla  stabilità  della  cortina  muraria  ed  in  particolare  al  coronamento
realizzato con materiale lapideo lavorato;
-  a  tal  fine  i  tecnici  del  Servizio  Progettazione  OO.PP.  hanno  elaborato  un  progetto  (prot.
147046/2016) degli interventi quantificati in complessivi € 19.816,80 per lavori da sottoporre a
ribasso d'asta, oltre ad € 2.000,00 per oneri della sicurezza;
Verificato che:
- le opere da eseguirsi,  configurabili  come opere di recupero e restauro,  risultano conformi a
quanto previsto dalle vigenti NTA del R.U. per gli edifici e manufatti di matrice storica;
- non appare necessario acquisire l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 149 lett. a) del
D.Lgs. 42/2004 e s.m.i , così come non è necessario acquisire autorizzazione archeologica, non
essendoci opere di scavo;
- acquisito agli atti il parere favorevole della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio prot. n. 1977
CL 3416.10/4.92 del 20.1.2017 (in atti);
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Considerata l'opportunità  di  far  eseguire  le  lavorazioni  di  cui  al  progetto  sopra  indicato
all'impresa Leonardo Services srl, presente in cantiere;
Acquisita agli atti l'accettazione, ad opera dell'impresa, ad assumere le opere applicando lo stesso
ribasso praticato per i lavori principali (34,09%);
Visto l'art.  36,  c.  2  lett.  a),  D.Lgs.  50/2016  e  smi,  si  dispone  l'affidamento  delle  predette
lavorazioni all'impresa Leonardo Services srl, per l'importo di € 15.061,25 (di cui € 13.061,25 per
lavori  al  netto  del  ribasso  d'asta  a  cui  si  aggiungono  €  2.000,00  per  oneri  sicurezza  non
ribassabili) – CIG  Z742408BBC;
Verificato  che la  spesa  complessiva,  pari  ad € 16.567,38 (IVA al  10% inclusa),  può essere
finanziata  attingendo  dalle  somme  a  disposizioni  del  Q.E.  (economie  d'asta),  quindi,  dalla
prenotazione di impegno n. 532 cap. 60515/2 bil. 2018 che si riduce di tale importo;
Atteso altresì che in relazione alla perizia di variante delle opere strutturali:
-  occorre  completare  l'iter  amministrativo  per  l'ottenimento  dell'autorizzazione  della  Regione
Toscana – Ufficio del Genio Civile di Arezzo, ai sensi dell'art. 167 L.R. n. 65/2014 – sul progetto
esecutivo degli interventi di cui trattasi; 
- a tal fine occorre procedere al versamento del contributo prescritto dall'art. 171 L.R. n. 65/2014,
per istruttoria e conservazione dei progetti, che ammonta ad € 82,00; 
- tale spesa, che trova copertura tra le somme a disposizione del progetto (economie d'asta), può
essere finanziata attingendo dalle somme a disposizioni del Q.E. e, quindi, dalla prenotazione di
impegno n. 532 cap. 60515/2 bil. 2018, che si riduce di tale importo;
Ricordato inoltre che:
- con P.D. n. 3357 del 28.11.2013 era stato affidato all'ing. Gabriele Clerissi l'incarico di verifica
del  consolidamento  murario  propedeutico  alla  redazione  della  progettazione  definitiva  e  la
progettazione  strutturale  (definitiva  ed  esecutiva)  dei  lavori  di  cui  trattasi,  per  l'importo
complessivo di € 3.471,44 (CIG Z300C0A7BB); 
- occorre aggiornare il compenso del professionista di cui trattasi, tenendo conto degli importi
delle opere progettate che, al tempo dell'affidamento, risultava solo quantificato presuntivamente;
- a tal  fine l'Ufficio ha determinato l'onorario da corrispondere al professionista,  decurtato di
quanto già corrisposto, e tenuto conto del ribasso da questi offerto del 52%, in € 3.484,91, il
quale, comprensivo di oneri previdenziali e di IVA, ammonta ad € 4.421,65 (come da prospetto
in atti), che si finanzia attingendo dalla voce "residuo spese tecniche" del Q.E. di progetto; 
Verificato inoltre, che occorre riconoscere al Direttore Lavori il maggior compenso connesso
alla redazione della progettazione della presente perizia di variante, quantificati dall'Ufficio come
segue, applicando il ribasso offerto in sede di affidamento:
-  €  11.379,93,  oltre  cassa  di  previdenza ed IVA e quindi  in  complessivi  €  14.438,86,  quale
compenso per la redazione della perizia;
- € 996,20, oltre cassa di previdenza ed IVA e quindi in complessivi € 1.263,98 quale compenso
per la direzione dei maggiori lavori;
Riscontrato che le maggiori spese per gli incarichi professionali di cui sopra potranno essere
fronteggiate attingendo, in parte dal residuo "spese tecniche" ed in parte dalle "economie d'asta"
presenti  tra  le  somme  a  disposizione  del  quadro  economico  di  progetto,  previa  variata
distribuzione dello stesso;
Preso atto che sul progetto di variante è stato acquisito il necessario parere della Soprintendenza
per  vincolo  archeologico  e  monumentale,  reso  con  nota  del  24  gennaio  2018  prot.  2175  e
autorizzazione  paesaggistica  n.  X/2018  a  firma  del  Direttore  del  Servizio  Pianificazione
Urbanistica;
Ritenuto che,  con  riferimento  al  compenso  riconosciuto  al  tecnico  strutturista  ed  al  D.L.
incaricato,  il presente atto non è da sottoporre al controllo preventivo del segretario Generale
(previsto dall'art. 8, comma 4, lett. c, del Regolamento comunale sui Controlli Interni, approvato
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con Delibera di C.C. n. 9 del 25.1.2018), in quanto non attiene al conferimento di nuovi incarichi
o all'incremento  di  quelli  già  affidati;  trattasi  invece di  riconoscimento economico  relativo a
prestazioni che la legge attribuisce ai suddetti  professionisti  in caso di redazioni di perizie di
varianti;
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del T.U.E.L e ai sensi del Decreto sindacale
n. 47 del 1.3.2018; nonché la conformità della perizia in esame all’art. 132, comma 1 lett. c) del
DLgs 163/06;

DETERMINA
per le ragioni espresse in narrativa:

- di approvare il progetto esecutivo (prot. 147046/2016 - CUP B12C12000100002) dell'importo
complessivo  di  €  20.000,00  di  recupero  e  restauro  di  un  tratto  delle  parte  sommitale  del
paramento murario della fortezza Medicea, compreso tra il bastione della Chiesa e il bastione del
Belvedere - Zona Sud, dando atto che, alla luce di quanto disposto dal D.Lgs. 50/2016, il fondo
per la progettazione ed innovazione, relativamente alle prestazioni svolte e da svolgere da parte
del  personale  interno,  è  inserito  nel  quadro  economico  di  progetto  e  finanziato  a  titolo
cautelativo,  ma  l’attribuzione  e  la  ripartizione  sarà  subordinata  all’approvazione  del
Regolamento, così come previsto al comma 3, art. 113 del citato D.Lgs.;
-  di  affidare,  ai  sensi  dell'art.  36,  c.  2  lett.  a),  D.Lgs.  50/2016 e  smi,  i  lavori  di  cui  sopra,
all'appaltatore principale (Leonardo Services srl), per l'importo di € 15.061,25 (di cui € 13.061,25
per lavori  al  netto  del  ribasso d'asta  a cui  si  aggiungono € 2.000,00 per  oneri  sicurezza non
ribassabili) che, comprensivi di IVA al 10% ammontano ad € 16.567,38 – CIG Z742408BBC;
- di approvare la perizia di variante, suppletiva, di variata distribuzione della spesa e di variata
distribuzione delle somma a disposizione del progetto, redatta dall'Ufficio Direzione Lavori nel
marzo 2018 (prot. n. 53563/2018), inerente i lavori di restauro e recupero bastione Belvedere, con
la quale si determina:

• un aumento dell'importo dei lavori d'appalto per € 59.286,95 al netto del ribasso d’asta
(34,09%) a  cui  aggiungere  €  2.500,00 per  maggiori  oneri  sicurezza,  ed IVA  al  10%
esclusa e quindi per complessivi € 67.965,64;

• un adeguamento dei compensi relativi ai seguenti incarichi professionali, per le ragioni in
premessa: di progettazione strutturale (definitiva ed esecutiva) per complessivi € 4.421,65
(CIG Z300C0A7BB) e di direzione lavori di € 15.702,84 (CIG Z6E065A1F4);

- di provvedere al pagamento della spesa di € 82,00, occorrente al rilascio dell'autorizzazione
della Regione Toscana – Ufficio del Genio civile di Arezzo, ai sensi dell'art. 167 L.R. n. 65/2014
– sul progetto sopra indicato, attingendo dalla prenotazione di impegno n. 532 cap. 60515/2 bil.
2018,  che  si  riduce  di  tale  importo,  assumendo  impegno  giuridicamente  vincolante  al  cap.
60515/2 bil. 2018, poiché spesa esigibile nel corrente esercizio finanziario, come da movimenti
contabili assunti ed allegati;
-  di  effettuare  il  versamento  del  suddetto  contributo  mediante  bonifico  bancario,  intestato  a
“Regione Toscana”, a mezzo girofondi in Banca di Italia su Conto di Contabilità Speciale di
Tesoreria Unica n. 30938 – Sezione 311, con la causale: “Contributo istruttoria e conservazione
progetto variante strutturale bastione Belvedere”;
- di approvare il seguente nuovo quadro economico risultante dalla suddetta perizia di variante,
comprendente,  altresì,  la  variata  distribuzione  delle  somme  a  disposizione,  necessarie  al
finanziamento degli importi attinenti alla perizia, alla spesa per i lavori sommitali al paramento
tra  Bastione  Chiesa  e  Belvedere,  il  pagamento  del  contributo  al  Genio  Civile,  nonché  un
riequilibrio delle spese tecniche e del fondo per la progettazione e l'innovazione:
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RESTAURO  E  RECUPERO  DELLA  FORTEZZA  MEDICEA  –  OPERE  COMPLEMENTARI  PER
RESTAURO E RECUPERO BASTIONE BELVEDERE

A  Importo lavori

A1 Importo lavori al netto del ribasso 305.694,44

A2 Oneri sicurezza 20.000,00

Importo totale lavori 325.694,44

B Somme a disposizione 

B1 IVA 10% 32.569,44

B2 Sistemazioni esterne 31.008,36

B3 Spese tecniche:

B3.1 Incarico opere architettoniche (prog. + DL) 32.091,99

B3.2 Competenze per redazione perizia supplettiva 14.438,86

B3.3 Incarico cord. Sicurezza in prog. e esec. 12.300,35

B3.4 Incarico strutturista. Incremento notula 4.421,65

B3.5 Residuo spese tecniche 0,00

B4 Saggi e scavi esplorativi (tot. 9.973,00)

B4.1 Affidamento saggi e scavi esplorativi 9.375,83

B4.2 Residuo saggi e scavi esplorativi 597,17

B5 Realizzazione  di  nuova  scala  metallica  e  percorso  di  collegamento  con resede
(IVA al 10% inclusa)

46.143,21

B6 Fondo per la progettazione e l'innovazione 4.838,06

B7 Contributi ANAc (tot. € 255,00):

B7.1 Contributo ANAC gara principale 225,00

B7.2 Contributo ANAC per CIG "aggiuntivo" 30,00

B8 Lavori sommitali paramento bastione Chiesa-Belvedere (tot. € 20.000,00):

B8.1 Lavori affidati a Leonardo Services srl (IVA inclusa) 16.567,38

B8.2 Fondo progettazione ed innovazione 436,34

B8.3 Imprevisti 2.996,28

B9 Contributo Genio Civile su variante strutturale 82,00

B10 Economie d'asta 108.526,20

TOT. B Importo totale somme a disposizione 316.648,12

A+B Importo complessivo 642.342,56

finanziato come detto in premessa;
SI DÀ ATTO che:
- l’impresa appaltatrice Leonardo Service srl si è resa disponibile ad eseguire le opere oggetto
della presente variante, agli stessi prezzi, patti, e condizioni del contratto principale, prorogato di
giorni 60 e secondo n. 1 nuovo prezzo concordato a termini di legge, impegnandosi a stipulare
apposito atto disciplinante i rapporti tra le parti; la spesa relativa (di complessivi € 67.965,64),
prevista  nel  Q.E.  di  progetto,  trova  copertura  finanziaria  per  €  11.008,93,  trasformando  la
prenotazione di  impegno n.  533 cap.  60512/2 bil.  2018 in impegno giuridico vincolante;  per
l'importo di € 56.956,71 attingendo dalla prenotazione di impegno n. 532 cap. 60515/2 bilancio
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2018, che si riduce di tale importo, assumendo, contestualmente per pari ammontare, impegno
giuridico  vincolante  al  cap.  60515/2  bil.  corrente,  poiché  spesa  esigibile  nel  2018,  come da
movimenti contabili assunti ed allegati al presente atto; 
-  in relazione all'adeguamento dei compensi professionali in favore del D.L.  e del progettista
delle strutture, in linea con quanto stabilito dall’art. 3 – comma 55 della L. 244/07 così come
modificato dall’art. 46 della L. 133/08, l’intervento che ha determinato l’esigenza di affidare gli
incarichi  professionali in oggetto,  rientra nell’ambito delle attività istituzionali dell’Ente e più
precisamente che lo stesso è inserito  nel Programma triennale dei  lavori  pubblici  2016/2018,
nonché  nel  Documento  Unico  di  Programmazione  per  il  periodo  2016/2018,  allegato  alla
deliberazione  di  Consiglio  comunale  di  approvazione  del  bilancio  pluriennale  per  il  triennio
2016/2018;
- il maggior compenso relativo all'ing. Gabriele Clerissi, di complessivi € 4.421,65, può essere
fronteggiato attingendo dalla prenotazione di impegno n. 532 cap. 60515/2 bil. 2018 che si riduce
di tale importo; per l'importo di € 4.421,65 è assunto impegno giuridicamente vincolante al cap.
60515/2 bilancio corrente, poiché spesa esigibile nel 2018, come da movimenti contabili assunti
ed allegati al presente atto;
- il maggior compenso relativo studio associato De Vita & Schulze Architetti (incaricato della
D.L.),  di  complessivi  €  15.702,84,  può  essere  fronteggiato  attingendo  dalla  prenotazione  di
impegno n. 532 cap. 60515/2 bil. 2018 che si riduce di tale importo; per l'importo di € 15.702,84
è assunto impegno giuridicamente  vincolante al  cap.  60515/2 bilancio corrente,  poiché spesa
esigibile nel 2018, come da movimenti contabili assunti ed allegati al presente atto;
- che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web del Comune di Arezzo in conformità
al D.Lgs. 33/2013;
- ai sensi dell’art. 1 c. 4 lett. g del Regolamento comunale per l’affidamento degli incarichi di
lavoro autonomo (approvato con G.C. n. 798/2008), le previsioni dello stesso regolamento non
trovano applicazione, tra l’altro, per gli incarichi professionali disciplinati dal DLgs 163/06 e smi
(ora Dlgs 50/2016);
- in relazione all'acquisizione del C.I.G. “aggiuntivo” n. 7542850CB8, occorre assumere impegno
di  spesa  giuridicamente  vincolante  per  €  30,00  sul  cap.  60515/2  bil.  2018,  attingendo  dalla
prenotazione di impegno n. 532/2018 che si riduce di tale importo, come da movimenti contabili
assunti ed allegati;
- in relazione all'affidamento dei lavori sommitali all'impresa Leonardo Services srl, per l'importo
complessivo di € 16.567,38, si attinge dalla prenotazione di impegno n. 532 cap. 60515/2 bil.
2018 che si riduce di tale importo; per l'importo di € 16.567,38 è assunto impegno giuridicamente
vincolante al cap. 60515/2 bilancio corrente, poiché spesa esigibile nel 2018, come da movimenti
contabili assunti ed allegati al presente atto; 
- Il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Antonella Fabbianelli Direttore del Servizio
Progettazione OO.PP. del Comune di Arezzo;
- un esemplare del presente provvedimento, corredato del visto di regolarità contabile, attestante
la  copertura  finanziaria,  è  conservato  nella  raccolta  degli  atti  ufficiali  del  Comune,  previa
pubblicazione all’Albo Pretorio.
LC

Servizio Progettazione OO.PP. 
(D.ssa Ing. Antonella Fabbianelli)

Il presente provvedimento viene così assegnato:
Segreteria Generale
Servizio Proponente
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Servizio finanziario

Ai sensi dell’art. 3 – comma 4 – della Legge 7.8.90, n. 241 e s.m.i., è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della
Toscana secondo quanto previsto dall’art.120 del DLgs 104/2010,  successivamente  modificato dall’art.  204 del
DLgs 50/2016 s.m. e i..

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Importo Movimento
Diminuzione 2018 60515/2 82,00 2018/532

Impegno 2018 60515/2 82,00
Diminuzione 2018 60515/2 11.008,93 2018/532

Impegno 2018 60515/2 11.008,93
Diminuzione 2018 60515/2 56.956,71 2018/532

Impegno 2018 60515/2 56.956,71
Diminuzione 2018 60515/2 4.421,65 2018/532

Impegno 2018 60515/2 4.421,65
Diminuzione 2018 60515/2 15.702,84 2018/532

Impegno 2018 60515/2 15.702,84
Diminuzione 2018 60515/2 30,00 2018/532

Impegno 2018 60515/2 30,00
Diminuzione 2018 60515/2 16.567,38 2018/532

Impegno 2018 60515/2 16.567,38
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