COMUNE DI AREZZO

Servizio Progettazione opere pubbliche

Classificazione:L 01 - 20080000008

Arezzo, 05/06/2014

Provvedimento n. 1332

OGGETTO: Restauro e recupero spazi interni e nicchie esposi# della Fortezza
Medicea di Arezzo - lotto 2. Approvazione perizia d variante,
suppletiva e di variata distribuzione delle somme alisposizione.
Autorizzazione diminuzione importo da contabilizzae agli stati
avanzamento lavori.

Il Direttore

Premessache:

- con deliberazione di G.C. n. 583 del 20.10.200&tad0 approvato il progetto preliminare
generale (prot. n. 15619/L.1.8/08), suddiviso irattpe lotti funzionali, redatto nel mese di
settembre 2009 dai tecnici della Direzione Serviftiastrutturali, inerente le opere di restauro
e sistemazione degli ambienti interni alla Forteletealicea, dellimporto complessivo pari ad €
6.200.000,00;

- con successive deliberazioni di Giunta comunal@s8 del 30.11.2009, n. 118 del 24.2.2010
e n. 119 del 24.2.2010 sono stati rispettivameppeavati i progetti definitivi dei seguenti lotti
del citato progetto generale, tutti redatti dantecdella Direzione Servizi Infrastrutturali:

a) lotto 1 “restauro del bastione della Spina” (CBR4B09000000004) dell'importo
complessivo di € 900.000,00, di cui € 713.693,180 lpeori comprensivi degli oneri per la
sicurezza e € 186.306,81 per somme a disposizione;

b) lotto 3 “restauro del bastione del Soccorso estibae della Chiesa” (CUP
B14B09000000004) dell'importo complessivo di € B&DO,00, di cui € 1.275.000,00 per
lavori comprensivi degli oneri per la sicurezza&38.000,00 per somme a disposizione;

c) lotto 4 “restauro del bastione della Diacciai@UP B14B09000000004) dell’importo
complessivo di € 587.000,00, di cui € 460.000,00 Ipeori comprensivi degli oneri per la
sicurezza e € 127.000,00 per somme a disposizione;

- con deliberazione di G.C. n. 296 del 27.4.20%0& approvato il progetto definitivo (prot. n.
50772 CUP B14B09000000004) inerente il recuperdi dggazi aperti e nicchie espositive
della Fortezza Medicea — lotto 2, dellimporto cdegsivo di € 3.100.000,00 di cui €
2.520.000,00 per lavori comprensivi degli oneri lgesicurezza ed € 580.000,00 per somme a
disposizione;

- ilotti n. 1, 2, 3 e 4 sono stati inseriti, quatbgetti portanti, nella programmazione regionale
dedicata allo sviluppo territoriale denominata PBJ$iani integrati di sviluppo urbano
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sostenibile), sono stati ammessi al cofinanziameotoDecreto Regione Toscana n. 5026 del
13.10.2009 ed i relativi progetti approvati corgsenti Decreti della Regione Toscana:

- lotto 1, con decreto 3339 del 28.6.2010
- lotti 3 e 4, con decreto 3629 del 13.7.2010
- lotto 2, con decreto 3893 del 26.7.2010;

- in particolare, I'importo relativo al lotto 2 (8.100.000,00) a seguito di variazione degli
strumenti di programmazione di questo Ente, comymdimento n. 3943 del 1.1.2010 e stato
finanziato nel seguente modo:

- per € 1.599.840,00 con imputazione al Cap. 60&obntributo PIUSS quota Stato) del
bilancio 2010, Imp. n. 2658;

- per € 218.160,00 con imputazione al Cap. 605@86t(buto PIUSS quota FESR), del bilancio
2010, Imp. n. 2659;

- per € 1.082.000,00 con imputazione al Cap. 60&M&uo CDP) del bilancio 2010, Imp. n.
2664;

- per € 200.000,00 con imputazione al Cap. 605@6t(dbuto CRF) del bilancio 2010, Imp. n.
2116;

Atteso che:

- con P.D. n. 1010 del 26.3.2010 e stato stahilitprovvedere, ai sensi dall’art. 203 comma 2
del DLgs 163/06 e s.m.i., all'appalto della progeitbne esecutiva e dei lavori relativi ai lotti 1,
3 e 4 dell'intervento di cui trattasi, mediante qggdura aperta da aggiudicare con il criterio
dell'offerta economicamente piu vantaggiosa, assdnquanto previsto dal citato DIgs;

- con lo stesso provvedimento dirigenziale la stagiappaltante si riservava la facolta di
affidare le prestazioni analoghe, oggetto del Idtadel progetto generale, all'affidatario
dell'appalto principale, ai sensi dell'art. 204 ocoanl-bis del D.Lgs 163/06 e smi, mediante
procedura negoziata senza previa pubblicazionardid di gara;

- con provvedimento dirigenziale n. 623 del 25.2R2® stata dichiarata I'aggiudicazione
definitiva dell'appalto relativo al lotto 2, all'ipresa MBF Edilizia Spa di Arezzo
(aggiudicataria dell'appalto relativo ai lotti 143del medesimo intervento) per i seguenti
importi:

- € 2.010.131,00 per I'esecuzione dei lavori, #élondel ribasso offerto del 17,55%, oltre ad €
82.000,00 per oneri della sicurezza non soggettiibasso e cosi per complessivi €
2.092.131,00, oltre 1.V.A;

- € 64.649,79 per la progettazione esecutiva, tbrael ribasso offerto del 30,00% oltre ad
I.V.A. ed oneri;

- in data 24.5.2011, con la suddetta impresate stgulato il contratto di appalto n. di rep.
987 (registrato ad Arezzo il 30.5.2011 n. 158, 208erie 1) relativo alla progettazione e
I'esecuzione del lotto 2 dei lavori di cui tratfasi

- in esecuzione del suddetto contratto ed allagmtegione del progetto esecutivo da parte
dell'appaltatore, con provvedimento n. 1175 debI®)12 e stato approvato il progetto esecutivo
in variante (CUP B14B09000000004), dell'importo quessivo di € 3.100.000,00, di cui €
2.352.716,87 per lavori (comprensivi di € 82.000p@0 oneri della sicurezza) ed € 747.283,13
per somme a disposizione dell'amministrazione dat'atto rep. A/17318);
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- con P.D. n. 2283 del 14.9.2012 e stato provvedUlitaffidamento dell'incarico di progettazione
preliminare, rilievo e restituzione grafica, rel@mente alla definizione delle lavorazioni a
confine tra il lotto Il ed il Bastione Belvederdaastesso R.T.P. De Vita & Associati - Architetti;

- con P.D. n. 3500 del 5.12.2013 ¢ stato stabdlitaffidare allimpresa MBF Edilizia Spa di
Arezzo, alcune opere di scavo urgenti;

- con il medesimo provvedimento, prendendo atttad@éduzione del contributo ammissibile da
parte della Regione Toscana di € 38.170,75, soeveduto allaiduzione: del residuo passivo di
cui all'imp. n. 2658 del Cap. 60577 del bilancid@0per € 33.590,26 e del residuo passivo di cui
all'imp. n. 2659 sub 1 del Cap. 60578 del bilarZ0d0, per € 4.580,49; risultando necessaria la
spesa di € 38.170,75 é stato assunto un nuovo impegr tale importcal Cap. 60220, bilancio
2013, imp. n. 2306;

-con P.D. n. 3740 del 17.12.2013, inoltre, e statalta la richiesta dell'appaltatore principadle d
ottenere [l'anticipazione della contabilizzazionel d¢ s.a.l. al raggiungimento del 10%
dell'importo contrattuale, anziché al previsto 15#ocui al contratto d'appalto n.di rep. 987;

- a sequito delle variazioni intercorse il quadcoreomico risulta il seguente:

LOTTO 2 “RECUPERO SPAZI APERTI E NICCHIE ESPOSITIVE "
A LAVORI IMPORTI €
Al Importo lavori al netto del ribasso 2.270.716,87
A.2 Oneri sicurezza 82.000,00
Tot. A LAVORI 2.352.716,87
B SOMME A DISPOSIZIONE
B1 Adeguamento-allacciamento a pubblici servizi 15.000,00
B2 Imprevisti 68.407,90
B3 Spese tecniche :
B3.1 - prog. esec. e coord. sic. prog. (al netiagso,incl. oneri) 94.765,98
B 3.2 - incarico coord. sicurezza in esecuzionerfanelusi) 42.406,05
B 3.3 - incarico Direzione Lavori 91.860,77
B 3.4 - incarichi supporto RUP per adempimenti PIUSS 10.933,48
B 3.5 - incarico al D.I.R.E.S. 30.000,00
B 3.6 -prog. prel., rilievo e rest. grafica lavorazonfine B. Belvedere 9.986,411
B4 Acc. lab. verifiche tec. collaudi (€14.303,09):
B4.1 - incarico relazione geologica (geol. Landycci 1.498,18
B 4.2 - completamento incarico relazione geologgeol. Patrignani) 3.768,90
B 4.3 -incarico collaudo statico, tecnico amm.varadiantistico 8.026,85
B 4.4 - diritti sanitari per esame progetto 169,60
B 4.5 - contributo istruttoria Genio civile 839,56
B5 Spese di gara 2.589,67
B6 IVA (10% su lavori) 235.271,69
B7 Incentivi art. 92 DLgs 163/06 12.600,00
B8 Scavi archeologici 10.067,61
B8 Economie:
B 8.1 - economie su lavori a seguito di gara 108.855,80
B 8.2 - residuo economie su spese di gara 192,32
B9 Targa P.I.LU.S.S. 42,35
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TOT.B Totale somme a disposizione 747.283,13
TOT. A+B TOTALE GENERALE 3.100.000,00

Ricordato, inoltre, che:

- I lavori sono stati consegnati in data 21.05.2G43#ne risulta dal relativo verbale e sarebbero
dovuti essere completati in 695 giorni consecugjpertanto, terminare in data 16.04.2014;

- con verbale in data 3.12.2012 sono stati soggegialmente i lavori, per un importo pari ad €
180.166,00 (al lordo del ribasso d'asta);

- con verbale in data 11.11.2013 sono stati sogp@zialmente ulteriori lavorazioni, per un
importo pari ad € 656.645,56 (al lordo del ribadssta);

- con verbale del 25.3.2014 sono stati ripresiota

Atteso che in fase di esecuzione dei lavori, si € rescessario eseguire alcune lavorazioni
originariamente impreviste ed imprevedibili, ma wesse con la natura e la specificita del bene
oggetto d'intervento, finalizzati a dare I'operatéi a perfetta regola d'arte;

Vista la perizia di variante, suppletiva e di variatatritisizione delle somme a disposizione del
progetto, redatta dalla Direzione dei Lavori e egmata all'Ufficio in data 06.08.2013, prot. n.
82918 L 11.8/2008, e relative integrazioni presenta data 1.4.2014, con cui I'importo dei
nuovi e maggiori lavori € stato quantificato in £31472,27, al netto del ribasso d’asta del
17,55%, IVA esclusa;

Verificato che non occorre incrementare lo stanziamento velali oneri per la sicurezza
poiché lo stesso risulta adeguato alle maggiomriaxioni oggetto della presente perizia, cosi
come risultante dal Piano di Sicurezza e di Coamliento;

Attesoche:

- le operazioni di scavo previste in sede di primgetggi molto avanzate, hanno determinato una
situazione diversa, in alcune aree degli spazitakar quella prefigurata dal progetto approvato,
per via delle importanti scoperte e quindi debramenti tanto imprevedibili quanto straordinari
per valore documentale e testimoniale che gli s&s®/i hanno portato alla luce. Si tratta di
ritrovamenti diversi fra loro per dimensioni e dégestiche storico artistiche che impongono un
cambiamento di rotta delle attivitd progettualiiedquelle operative, tale da ricomprendere tali
ritrovamenti nello scenario futuro dell'interno ldeFortezza, rivelandone le intrinseche qualita,
valorizzandole e valorizzando ancor piu l'interongpbesso;

- con la presente perizia di variante si va in taudgezione ponendosi al contempo l'obiettivo di
mantenere quanto piu possibile intatti i criterinpipali del progetto definitivo e di quello
esecutivo (gia approvati) per quanto riguarda #rithuzione spaziale, la presenza di verde, le
modalita di distribuzione dei percorsi;

Consideratoche, in particolare, si intende procedere coavetazioni funzionali a:

- l'individuazione di un'area che, di concerto ¢arSovrintendenza Archeologica Regionale, é
stata perimetrata in quanto area archeologicandesiigare in quanto tale e che comprende il
sedime della Chiesa ed un'area adiacente, vefSoctorso, che ha restituito piccoli manufatti
che impongono attenzione ed ulteriore scavo, appuaed tipo archeologico;

- alla ridefinizione delle quote di scavo in piunpiy finalizzate alla messa in luce e
valorizzazione dei manufatti ritrovati ed il conaegte ridisegno dei percorsi;
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- al restauro dei manufatti ritrovati anche al ftheenderne durevole la permanenza e possibile la
visita, la conoscenza ravvicinata, la consideraziontica da parte dei futuri visitatori, turisti,
appassionati;

Acquisiti:

- il parere della locale Soprintendenza dei Beni Aettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici
Etnoantropologici (del 25.10.2013 prot. n. 8585, Rsot. n. 114685 del 28.10.2013) che
autorizza, con prescrizioni, la presente variaati&a(itorizzazione n. 3791 del 18.5.2012);

- l'autorizzazione paesaggistica (n. X/2013/125p6x 146 D.Lgs. 42/2004 e art. 87 L.R.01/05,
rilasciata, in data 5.11.2013 dal Direttore deiv&sp Pianificazione Urbanistica del Comune di
Arezzo;

Considerato che I'impresa appaltatrice MBF Edilizia Spa siesa disponibile ad eseguire le
opere in variante sopra descritte, agli stessi,pattzzi e condizioni del contratto principale,
prorogato di giorni 42 e secondo n. 11 nuovi preamcordati a termini di legge;

Considerato, inoltre, che l'approvazione della presente parizietermina un aumento delle
operazioni di rendicontazione necessarie per timttento dei contributi regionali e, pertanto,
risulta opportuno incrementare lo stanziamentotivelaall'incarico di supporto al RUP per
adempimenti PIUSS di € 3.806,40 (comprensivi di \é8 oneri), in analogia con quanto
disposto con il provvedimento n. 534/2013;

Ricordato, inoltre, che con i seguenti provvedimenti soraii ipprovati i progetti esecutivi in
variante, relativamente ai quattro lotti del geteematervento di recupero della fortezza medicea:

- del lotto I, con P.D. n. 3265/2011, con un inceeo dell'importo dei lavori (comprensivo degli
oneri per la sicurezza) di € 51.797,96;

- del lotto II, con P.D. n. 1175/2012 , con un emento dell'importo dei lavori (comprensivo
degli oneri per la sicurezza) di € 260.585,87;

- del lotto Ill, con P.D. n. 2475/2012, con un ierento dell'importo dei lavori (comprensivo
degli oneri per la sicurezza) di € 106.656,17;

- del lotto IV, con P.D. n. 616/2013, con un incesto dell'importo dei lavori (comprensivo
degli oneri per la sicurezza) di € 31.691,72;

per un totale complessivo di € 450.731,72, che bgerthinato un incremento generale
dell'importo dei lavori del complessivo intervemta € 3.738.296,00 ad € 4.189.027,72;

conseguentemente, occorre procedere ad aggiaghamgoorti dei compensi riconosciuti per le
prestazioni sottoindicate, ai sensi dell'art. 13@s[163/06, in particolare:

- per la direzione dei lavori, dell'importo di €.332,84;
- per il coordinamento della sicurezza in esecwiodell'importo di € 5.589,35;

Ritenuto che il presente atto non e da sottoporre al cdatpskeventivo del segretario Generale
(previsto dall'art. 8, comma 4, lett. c, del Regwato comunale sui Controlli Interni, approvato
dal Consiglio comunale con deliberazione n. 25 2@12.2013), in quanto non attiene al
conferimento di un nuovi incarichi o all'incremendd quelli gia affidati; trattasi invece di
riconoscimento economico relativo a prestazioni thdegge (art. 132 Dlgs 163/06 citato)
attribuisce ai suddetti professionisti in casoadiazioni di perizie di varianti;
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Atteso, inoltre, che le prestazioni relative alla progeitbne esecutiva e al coordinamento della
sicurezza in progettazione erano state computate l'abquota IVA al 20%; da successivi
approfondimenti sulla dottrina in materia, € emase sono soggette a Iva al 10%, nell'ipotesi di
lavori di restauro (soggetti ad aliquota Iva agatelai sensi del n. 127-quaterdecies della tabella
A, parte Ill, allegata al Dpr. n. 633/72), tutte deestazioni rese dall'appaltatore in esecuzione
delle previsioni contrattuali concernenti lintemt® da porre in essere, comprese quelle
professionali riconducibili al contratto di appaltttegrato; pertanto, I'importo relativo e stato
aggiornato e rideterminato in € 71.114,77;

Ritenuto opportuno, inoltre, procedere a riaggiornare long relativo all'incarico per la
redazione della relazione geologica alla spesétieimente sostenuta per la predetta prestazione
(pari ad € 3.060,00, evidenziando un‘economiati&90);

Considerato quindiche, in conseguenza della redazione della suddetiza di variante e delle
operazioni di riequilibrio finanziario sopra dest&j occorre effettuare le seguenti variazioni
delle somme a disposizione incluse nel quadro ec@wdel progetto:

- incrementare lo stanziament®&/A al 109 di € 12.347,22;

- ridurre lo stanziamentaetonomie d'asta sui lavdrdi € 108.855,80;

- riaggiornare gli importi per gli incarichi prof@snali relativi a progettazione esecutiva,
coordinamento sicurezza in progettazione, coordemdm sicurezza in esecuzione, direzione
lavori, supporto al RUP e di redazione relazionelagica, per gli importi e le ragioni sopra
descritte;

- ridurre lo stanziamento peimiprevistl' al fine di finanziare quota parte delle maggispese
sopra ricordate;

Ritenuto che la presente perizia di variante € conformaralll32 comma 1 lett. ¢) del DLgs
163/06 e s.m.i,;

Consideratoinfine che:

- in data 22.5.2014 (con nota assunta al protoa#lbEnte al n. 59416 L 1.8./2008) la societa
MBF spa ha richiesto la riduzione, dal 10% al 5%il'ichporto minimo per I'emissione degli stati
di avanzamento lavori (S.A.L.), motivando la ricdteecon la necessita di assicurare ai fornitori e
subappaltatori pagamenti in tempi ristretti, tencwato anche delle varie sospensioni parziali in
essere che rallentano il raggiungimento dell'impominimo di emissione dello stato di
avanzamento lavori;

- esaminata la suddetta richiesta, il R.U.P. hademdiato che nulla osta in merito
all’accoglimento della stessa, in quanto, le dficstzioni addotte dall’appaltatore a motivazione
del ritardo nel raggiungimento della soglia previper la contabilizzazione dei lavori, risultano
corrispondenti al vero;

Ritenuto pertanto opportuno accogliere la richiesta delldfgtore dando atto che la condizione
in essa prevista sara inclusa nell'atto di novazioontrattuale da stipulare con I'impresa M.B.F.
Edilizia Spa;

Ritenuta la propria competenza in materia ai sensi dell07 del T.U.E.L.

DETERMINA
per le ragioni di cui in premessa
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- di approvare la perizia di variante, suppletiva eadiata distribuzione della spesa redatta dalla
Direzione dei Lavori e consegnata all'Ufficio intal®6.08.2013, prot. n. 82918 L 11.8/2008, e
relative integrazioni presentate in data 1.4.20t4ordine ai lavori di restauro della Fortezza

Medicea - lotto 2, recupero degli spazi aperticeimie espositive, con la quale si determina:

un aumento dell'importo dei lavori d'appalto pemptessivi € 123.472,27 (al netto del
ribasso d’asta del 17,55%) esclusa IVA al 10% &@hacrementa di € 12.347,22), dando
atto, invece, che resta invariato I'importo degkw della sicurezza,;

un adeguamento dei compensi relativi ai seguenérichi professionali: coordinamento
sicurezza in esecuzione di € 5.589,35; direzioweriali € 12.332,84; di supporto al RUP
per gli adempimenti connessi al finanziamento PIA5S3.806,40;

- di approvare il seguente nuovo quadro economszdtante dalla suddetta perizia di variante, e
delle operazioni di riequilibrio finanziario dedteiin premessa:

LOTTO 2 “RECUPERO SPAZI APERTI E NICCHIE ESPOSITIVE

A LAVORI IMPORTI €
Al Importo lavori al netto del ribasso 2.394.189,14
A2 Oneri sicurezza 82.000,00
Tot. A LAVORI 2.476.189,14
B SOMME A DISPOSIZIONE

B1 Adeguamento-allacciamento a pubblici servizi 08,00
B2 Imprevisti 44.075,73
B3 Spese tecniche :

B 3.1 - prog. esec. e coord. sic. prog. (al netiag$o,incl. oneri) 71.114,7y
B 3.2 - incarico coord. sicurezza in esecuzione rjanelusi) 47.995,41
B 3.3 - incarico Direzione Lavori 104.193,61
B 3.4 - incarichi supporto RUP per adempimenti PIUSS 14.739,88
B 3.5 - incarico al D.I.LR.E.S. 30.000,00
B 3.6 -prog. prel., rilievo e rest. grafica lavorazonfine B. Belvedere 9.986,41
B4 Acc. lab. verifiche tec. Collaudi (€ 13.594,19):

B4.1 - incarico relazione geologica (geol. Landycci 1.498,18
B 4.2 - completamento incarico relazione geologgso(. Patrignani) 3.060,00
B 4.3 -incarico collaudo statico, tecnico amm.varadiantistico 8.026,85
B 4.4 - diritti sanitari per esame progetto 169,60
B 4.5 - contributo istruttoria Genio civile 839,56
B5 Spese di gara 2.589,67
B 6 IVA (10% su lavori) 247.618,91
B7 Incentivi art. 92 DLgs 163/06 12.600,00
B 8 Scavi archeologici 10.067,61
B8 Economie:

B 8.1 - economie su lavori a seguito di gara 0,00

B 8.2 - residuo economie su spese di gara 192,32
B9 Targa P.L.LU.S.S. 42,35
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TOT.B Totale somme a disposizione 623.810,86
TOT. A+B TOTALE GENERALE 3.100.000,00

finanziato come segue:

- per € 1.566.249,74 con imputazione al Cap. 6@#l bilancio 2010, Imp. n. 2658;

- per € 213.579,51 con imputazione al Cap. 605T7®itencio 2010, Imp. n. 2659;

- per € 1.082.000,00 con imputazione al Cap. 6@l bdilancio 2010, Imp. n. 2664;

- per € 198.332,22 con imputazione al Cap. 605T76itecio 2010, Imp. n. 2116;

- per € 169,60 con imputazione al Cap. 60576 dehbio 2010, Imp. n. 2116 subimp. 1,

- per € 1.498,18 con imputazione al Cap. 6057®idkehcio 2010, Imp. n. 2116 subimp. 2;
- per € 38.170,75 con imputazione al Cap. 6022Mitkhcio 2013, Imp. n. 2306;

- di autorizzare la richiesta avanzata dall'imprappaltatrice M.B.F. Edilizia Spa del 22.5.2014
(con nota assunta al protocollo dellEnte al n. B94 1.8./2008), con la quale la societa MBF
spa ha richiesto la riduzione, dal 10% al 5%, idghorto minimo per I'emissione degli stati di
avanzamento lavori (S.A.L.), riconoscendo fondatmbtivazioni descritte in premessa;

- la suddetta condizione, che costituisce novazigpetto ai patti originariamente assunti con
I'appaltatore (giusto contratto sopra richiamasata incluso nell’apposito atto da stipulare con
limpresa M.B.F. Edilizia Spa.

SI DA’ ATTO

- che I'impresa appaltatrice MBF Edilizia Spa giega disponibile ad eseguire le opere oggetto
della presente variante, agli stessi prezzi, pattipndizioni del contratto principale, prorogaio d
giorni 42 e secondo n. 11 nuovi prezzi concordaeranini di legge, impegnandosi a stipulare
apposito atto disciplinante i rapporti tra le parti

- che si provvede ad adeguare l'importo relativeegjuenti incarichi professionali, in ragione
dell'approvazione del progetto esecutivo in vagadisposto con P.D. n. 1175/2012:

a) incarico di coordinamento sicurezza in esecuzioignariamente affidato con P.D. n. 738 del
08.03.2011 alla soc. Spira srl, con sede in Firgifizé 05449070480), per un importo di €
5.589,35, il tutto alle condizioni stabilite nélicarico precedentemente conferito (CIG
06059627A7);

- di fronteggiare l'ulteriore importo pari ad € B%H35, a seqguito del riaccertamento straordinario
dei residui, mediante imputazione al cap. 6057&nicib 2014 (ex imp. n. 2658 di cui al Capitolo
60577 del bilancio 2010), dando atto che, con ssice provvedimento, si procedera ad
assumere apposito subimpegno di spesa e dandakités], che I'obbligazione relativa diverra
esigibile nell'esercizio finanziario 2014;

b) incarico di direzione dei lavori, assistenza Dmisura, contabilita originariamente affidato
con P.D. n. 802 del 14.03.2011 al R.T.P. con capyy lo Studio De Vita & Associati —
Architetti, con sede in Firenze, per un importoipedt € 12.332,84; il tutto alle condizioni
stabilite nell'incarico precedentemente confer@dG 0605048566);

- di fronteggiare l'ulteriore importo pari ad € 332,84, a seguito del riaccertamento
straordinario dei residui, mediante imputazioneagd. 60577 bilancio 2014 (ex imp. n. 2658 di
cui al Capitolo 60577 del bilancio 2010), dandw athe, con successivo provvedimento, Si
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procedera ad assumere apposito subimpegno di spdaado atto, altresi, che l'obbligazione
relativa diverra esigibile nell'esercizio finanzia2014;

c) incarico di supporto al RUP per adempimenti PIU&Sagpnferito alla d.ssa arch. Francesca
Ghiandai — CIG Z8F08E2A53 e alla d.ssa arch. Hlisdrapani — CIG Z5D08E2A93, per un
importo di € 3.806,40;

- di fronteggiare l'ulteriore importo pari ad € 840, a seguito del riaccertamento straordinario
dei residui, mediante imputazione al cap. 6057&nioib 2014 (ex imp. n. 2116 di cui al Capitolo
60576 del bilancio 2010), dando atto che, con ssi¢e provvedimento, si procedera ad
assumere apposito subimpegno di spesa e dandaltés), che l'obbligazione relativa diverra
esigibile nell'esercizio finanziario 2014;

- che, in linea con quanto stabilito dall’art. 2emma 55 della L. 244/07 cosi come modificato
dall'art. 46 della L. 133/08, l'intervento che haterminato I'esigenza di estendere i suddetti
incarichi, rientra nell’ambito delle attivita istizionali del’Ente e piu precisamente che lo stesso
e inserito nel Programma triennale dei lavori pudl#010/2012, nonché nel programma n. 7 "
Le opere pubbliche e la manutenzione del patrimenimunale” della relazione Previsionale e
Programmatica per il periodo 2010/2012, allegatitadéeliberazione di Consiglio comunale n.
23 del 17.02.2010 e s.m.i. “approvazione del biladc previsione 2010, del bilancio pluriennale
per il triennio 2010/20127;

- che ai sensi dell'art. 1, comma 4 del regolam@wimunale sull’affidamento degli incarichi di
lavoro autonomo, le previsioni dello stesso nonar applicazione, tra I'altro, per gli incarichi
professionali di progettazione e pianificazionggdione lavori e collaudi, tutti disciplinati dal
D.lgs n. 163/2006 e smi (codice degli appalti);

- che il presente atto sara pubblicato sul sito wWeb Comune di Arezzo in conformita alla
circolare n. 2 del P.C.M. e all’art. 3, comma 184edella legge finanziaria 2008.

Si da atto, infine, che un esemplare del presemtevedimento, corredato dal visto di regolarita
contabile attestante la copertura finanziaria, Bseovato nella raccolta degli atti ufficiali del
Comune previa pubblicazione all’Albo Pretorio.

LC
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROGETTAZIONE OO.PP.
(D.ssa Ing. Antonella Fabbianelli)

Il presente provvedimento viene cosi assegnato:
- Ufficio Segreteria Generale;

- Ufficio Gestione Amm.va OO.PP.;

- Servizio Progettazione opere pubbliche;

- Servizio Finanziario.

Ai sensi dell'art. 3 — comma 4 — della Legge 7.8r2@41 e s.m.i., € ammesso ricorso giurisdizier@ITAR della
Toscana nei termini di cui all'art. 245 del D.Lgs.163/2006 come modificato dal D.Lgs. n. 53/2010.
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Documento informatico firmato digitalmente ai semsion gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del Oys n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma auatagr
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